

**ROBSTAV k.s.**  
Mezi vodami 205/29  
143 00 Praha 4 – Modřany  
IČ: 27430774  
DS: zpixxe9

Naše č. j.: 13471/21/SÚSPK-P

Vyřizuje:

██  
██  
██

V Plzni dne: 09. 09. 2021

**Věc: Výzva zhotovitele k odstranění vad vzniklých vadným prováděním díla a k provádění díla řádným způsobem**

Vážený pane ██████████


dne 16. 12. 2020 s Vámi Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň, IČ 72053119 (dále jen jako „SÚSPK“) uzavřela Smlouvu o dílo – stavební práce „Přeložka silnice II/187 Číhaň – Kolinec“ (dále jen jako „Smlouva“).

V průběhu realizace předmětu Smlouvy došlo prokazatelně k celé řadě porušení Smlouvy a to zejména těmito skutečnostmi:

1. Dne 08. 09. 2021 bylo na stavbě přes nesouhlas TDS a objednatele zahájeno vápnění zemní pláně v úseku, kde tato technologie neměla být použita. Tento technologický postup odporuje schválené PD a nebyl projednán. Na stavbě nebyl přítomen geolog nebo stavební geotechnik, který by potvrdil nebo upřesnil stanovený postup dle PD.
2. Zhotovitel předal vytyčovací protokol obvodu staveniště TDS až po několika urgencích. Body nebyly v terénu udržovány a na základě opětovného vytyčení stavby byly zjištěny „nadzábory“ zemědělské půdy.

3. Následně proběhla kontrola KÚ, odboru ŽP, který stanovil podmínky nápravy. Kontrola rekultivace dotčených pozemků „nadzáborů“ zatím neproběhla, čímž došlo k marnému uplynutí stanovené lhůty.
4. Zhotovitel neplní své povinnosti, neboť jsou prováděny práce neschválené TDS.
5. Stavební deník není na stavbě stále přístupný (urgováno po celou dobu stavby - bez odezvy).

**Na základě výše uvedeného Vás tímto dle čl. VI. odst. 6.2. Smlouvy vyzýváme k odstranění vad vzniklých vadným prováděním díla a k provádění díla řádným způsobem.**



S přátelským pozdravem  
**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.**



