BERGER
BOHEMIA

FAKTURA Daňový doklad

Dodavatel
BERGER BOHEMIA a.s.
Klatovská 410/167
321 00 Plzeň
tel. 378 777 101
fax 378 777 130

Deutsche Bank AG: 31 334 00 001/7910
Commerzbank AG: 60007562/6200
UniCredit Bank ČR a.s.: 1518318501/2700
ČSOB: 8010-0404023583/0300
DIČ CZ45357269
IČO 45357269
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Plzni - oddíl B, vložka 217

Odběratel číslo: 107351
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Koterovská 462/162
326 00 Plzeň
DIČ CZ72053119 IČO 72053119

Č. faktury	**V2500134**
Variabilní symbol	2500134
Konstantní symbol	
Forma platby	Příkazem
Datum splatnosti	06.04.2025
Datum vystavení	07.03.2025
DUZP	28.02.2025

Popis	Množství	Jednotková cena	DPH%	Částka
Na základě smlouvy o dílo číslo 8500009334 Vám fakturujeme stavební práce provedené na stavbě "Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech" za měsíc 02/2025. Reg. č. projektu: CZ.06.06.01/00/22_069/0002953	1	1.910.044,17	21	1.910.044,17

Částka CZK bez DPH			**1.910.044,17**
DPH	21,00 %	1.910.044,17	401.109,28
Celková částka CZK s DPH			**2.311.153,45**

Vystavil [redacted]

[redacted]

V případě pozdního zaplacení faktury účtujeme penále ve výši 0,05 proc. z dlužné částky za každý den prodlení, pokud není písemně dohodnuto jinak.

účtování	Č. účtu	Kód střediska	Částka
	602009	5912336	-1.910.044,17
	343216	5912336	-401.109,28
	311001	5912336	2.311.153,45

07 -03- 2025

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.02.2025 - 28.02.2025

Kód: 19046/SO 801/SO 801.1/SO 801.1.1/SO 801.1.1.0
Objekt: PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - KÁCENÍ

Místo: Klatovy — Datum: 28.02.2025

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. — IČ: 720 53 119, DIČ: CZ72053119

Zhotovitel: BERGER BOHEMIA a.s. — IČ: 45357269, DIČ: CZ45357269

			Smluvní rozpočet					Prostavěno		Období (01.02. - 28.02.)		Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
	S	19046	Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech														
	O	SO 801	Vegetační úpravy a mobiliář														
	O	SO 801.1	Vegetační úpravy														
	O	SO 801.1.1	Vegetační úpravy														
	O	SO 801.1.1.0	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - KÁCENÍ				795 486,22				709 406,38	89,18		709 406,38	10,82		86 079,84
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				795 486,22				709 406,38	89,18		709 406,38	10,82		86 079,84
	D	1	Zemní práce				795 486,22				709 406,38	89,18		709 406,38	10,82		86 079,84
1	K	112212351	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	[redacted]	[redacted]	26 493,32	0,000	0,00	[redacted]	26 493,32	100,00	[redacted]	26 493,32	0,00	0,000	0,00
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus			2 069,80	0,000	0,00		2 069,80	100,00		2 069,80	0,00	0,000	0,00
3	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus			7 082,63	0,000	0,00		7 082,63	100,00		7 082,63	0,00	0,000	0,00
4	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus			8 412,04	0,000	0,00		8 412,04	100,00		8 412,04	0,00	0,000	0,00
5	K	112101104	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus			4 276,80	0,000	0,00		4 276,80	100,00		4 276,80	0,00	0,000	0,00
6	K	112101105	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 900 do 1100 mm	kus			1 214,40	0,000	0,00		1 214,40	100,00		1 214,40	0,00	0,000	0,00
7	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus			118,27	0,000	0,00		118,27	100,00		118,27	0,00	0,000	0,00
8	K	112101122	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus			3 267,32	0,000	0,00		3 267,32	100,00		3 267,32	0,00	0,000	0,00
9	K	112101123	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus			10 810,33	0,000	0,00		10 810,33	100,00		10 810,33	0,00	0,000	0,00
10	K	112101124	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus			3 732,96	0,000	0,00		3 732,96	100,00		3 732,96	0,00	0,000	0,00
11	K	112101125	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 900 do 1100 mm	kus			756,10	0,000	0,00		756,10	100,00		756,10	0,00	0,000	0,00
12	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus			4 518,58	0,000	0,00		4 518,58	100,00		4 518,58	0,00	0,000	0,00
13	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus			25 682,91	0,000	0,00		25 682,91	100,00		25 682,91	0,00	0,000	0,00
14	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus			53 581,44	0,000	0,00		53 581,44	100,00		53 581,44	0,00	0,000	0,00
15	K	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus			23 569,92	0,000	0,00		23 569,92	100,00		23 569,92	0,00	0,000	0,00
16	K	112251105	Odstranění pařezů průměru přes 900 do 1100 mm	kus			5 364,48	0,000	0,00		5 364,48	100,00		5 364,48	0,00	0,000	0,00
17	K	174111111	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hl do 0,2 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			92 311,10	0,000	0,00		92 311,10	100,00		92 311,10	0,00	0,000	0,00
18	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus			1 289,42	0,000	0,00		1 289,42	100,00		1 289,42	0,00	0,000	0,00
19	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus			8 189,28	0,000	0,00		8 189,28	100,00		8 189,28	0,00	0,000	0,00
20	K	174251203	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 500 do 700 mm strojně	kus			20 660,64	0,000	0,00		20 660,64	100,00		20 660,64	0,00	0,000	0,00
21	K	174251204	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 700 do 900 mm strojně	kus			12 798,72	0,000	0,00		12 798,72	100,00		12 798,72	0,00	0,000	0,00
22	K	174251205	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 900 do 1100 mm strojně	kus			2 661,12	0,000	0,00		2 661,12	100,00		2 661,12	0,00	0,000	0,00

[redacted]

			Smluvní rozpočet					Prostavěno		Období (01.02. - 28.02.)		Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
23	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	[redacted]	[redacted]	7 595,98	0,000	0,00	[redacted]	7 595,98	100,00	[redacted]	7 595,98	0,00	0,000	0,00
24	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus			348,50	0,000	0,00		348,50	100,00		348,50	0,00	0,000	0,00
25	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus			177,00	0,000	0,00		177,00	100,00		177,00	0,00	0,000	0,00
26	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus			3 571,43	0,000	0,00		3 571,43	100,00		3 571,43	0,00	0,000	0,00
27	K	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus			1 301,50	0,000	0,00		1 301,50	100,00		1 301,50	0,00	0,000	0,00
28	K	162201403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus			7 111,16	0,000	0,00		7 111,16	100,00		7 111,16	0,00	0,000	0,00
29	K	162301933	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus			2 616,60	0,000	0,00		2 616,60	100,00		2 616,60	0,00	0,000	0,00
30	K	162201404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm	kus			3 838,55	0,000	0,00		3 838,55	100,00		3 838,55	0,00	0,000	0,00
31	K	162301934	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	kus			1 473,00	0,000	0,00		1 473,00	100,00		1 473,00	0,00	0,000	0,00
32	K	162201500	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 900 do 1100 mm	kus			9 599,00	0,000	0,00		9 599,00	100,00		9 599,00	0,00	0,000	0,00
33	K	162301935	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 900 do 1100 mm ZKD 1 km	kus			3 664,00	0,000	0,00		3 664,00	100,00		3 664,00	0,00	0,000	0,00
34	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus			518,50	0,000	0,00		518,50	100,00		518,50	0,00	0,000	0,00
35	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus			29,50	0,000	0,00		29,50	100,00		29,50	0,00	0,000	0,00
36	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus			20 866,56	0,000	0,00		20 866,56	100,00		20 866,56	0,00	0,000	0,00
37	K	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus			2 808,20	0,000	0,00		2 808,20	100,00		2 808,20	0,00	0,000	0,00
38	K	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus			35 481,60	0,000	0,00		35 481,60	100,00		35 481,60	0,00	0,000	0,00
39	K	162301953	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus			6 623,40	0,000	0,00		6 623,40	100,00		6 623,40	0,00	0,000	0,00
40	K	162201414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm	kus			22 175,55	0,000	0,00		22 175,55	100,00		22 175,55	0,00	0,000	0,00
41	K	162301954	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	kus			4 372,00	0,000	0,00		4 372,00	100,00		4 372,00	0,00	0,000	0,00
42	K	162201510	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 900 do 1100 mm	kus			5 544,00	0,000	0,00		5 544,00	100,00		5 544,00	0,00	0,000	0,00
43	K	162301955	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 900 do 1100 mm ZKD 1 km	kus			1 098,20	0,000	0,00		1 098,20	100,00		1 098,20	0,00	0,000	0,00
44	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus			1 173,26	0,000	0,00		1 173,26	100,00		1 173,26	0,00	0,000	0,00
45	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus			464,20	0,000	0,00		464,20	100,00		464,20	0,00	0,000	0,00
46	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus			13 590,72	0,000	0,00		13 590,72	100,00		13 590,72	0,00	0,000	0,00
47	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus			2 785,20	0,000	0,00		2 785,20	100,00		2 785,20	0,00	0,000	0,00
48	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus			32 875,22	0,000	0,00		32 875,22	100,00		32 875,22	0,00	0,000	0,00
49	K	162301973	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus			9 262,20	0,000	0,00		9 262,20	100,00		9 262,20	0,00	0,000	0,00
50	K	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm	kus			11 366,76	0,000	0,00		11 366,76	100,00		11 366,76	0,00	0,000	0,00
51	K	162301974	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	kus			3 396,00	0,000	0,00		3 396,00	100,00		3 396,00	0,00	0,000	0,00
52	K	162201520	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 900 do 1100 mm	kus			2 365,44	0,000	0,00		2 365,44	100,00		2 365,44	0,00	0,000	0,00
53	K	162301975	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 900 do 1100 mm ZKD 1 km	kus			709,60	0,000	0,00		709,60	100,00		709,60	0,00	0,000	0,00
54	K	162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus			43,51	0,000	0,00		43,51	100,00		43,51	0,00	0,000	0,00
55	K	162301941	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus			17,80	0,000	0,00		17,80	100,00		17,80	0,00	0,000	0,00

[redacted]

Smluvní rozpočet								Prostavěno		Období (01.02. - 28.02.)		Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
56	K	162201406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	[redacted]	[redacted]	2 808,96	0,000	0,00	[redacted]	2 808,96	100,00	[redacted]	2 808,96	0,00	0,000	0,00
57	K	162301942	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus			1 008,00	0,000	0,00		1 008,00	100,00		1 008,00	0,00	0,000	0,00
58	K	162201407	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus			12 984,46	0,000	0,00		12 984,46	100,00		12 984,46	0,00	0,000	0,00
59	K	162301943	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus			4 747,30	0,000	0,00		4 747,30	100,00		4 747,30	0,00	0,000	0,00
60	K	162201408	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm	kus			5 588,38	0,000	0,00		5 588,38	100,00		5 588,38	0,00	0,000	0,00
61	K	162301944	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	kus			2 010,40	0,000	0,00		2 010,40	100,00		2 010,40	0,00	0,000	0,00
62	K	162201504	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 900 do 1100 mm	kus			997,92	0,000	0,00		997,92	100,00		997,92	0,00	0,000	0,00
63	K	162301945	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 900 do 1100 mm ZKD 1 km	kus			359,00	0,000	0,00		359,00	100,00		359,00	0,00	0,000	0,00
64	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus			488,93	0,000	0,00		488,93	100,00		488,93	0,00	0,000	0,00
65	K	162301961	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus			33,70	0,000	0,00		33,70	100,00		33,70	0,00	0,000	0,00
66	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus			13 970,88	0,000	0,00		13 970,88	100,00		13 970,88	0,00	0,000	0,00
67	K	162301962	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus			2 010,40	0,000	0,00		2 010,40	100,00		2 010,40	0,00	0,000	0,00
68	K	162201417	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus			58 491,84	0,000	0,00		58 491,84	100,00		58 491,84	0,00	0,000	0,00
69	K	162301963	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus			8 575,30	0,000	0,00		8 575,30	100,00		8 575,30	0,00	0,000	0,00
70	K	162201418	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm	kus			23 802,24	0,000	0,00		23 802,24	100,00		23 802,24	0,00	0,000	0,00
71	K	162301964	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	kus			3 607,10	0,000	0,00		3 607,10	100,00		3 607,10	0,00	0,000	0,00
72	K	162201514	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 900 do 1100 mm	kus			4 245,12	0,000	0,00		4 245,12	100,00		4 245,12	0,00	0,000	0,00
73	K	162301965	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 900 do 1100 mm ZKD 1 km	kus			646,30	0,000	0,00		646,30	100,00		646,30	0,00	0,000	0,00
78	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus			3 058,16	0,000	0,00		3 058,16	100,00		3 058,16	0,00	0,000	0,00
79	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus			2 727,66	0,000	0,00		2 727,66	100,00		2 727,66	0,00	0,000	0,00
80	K	184818233	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m	kus			6 323,34	0,000	0,00		6 323,34	100,00		6 323,34	0,00	0,000	0,00
81	K	184818234	Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky do 2 m	kus			8 352,96	0,000	0,00		8 352,96	100,00		8 352,96	0,00	0,000	0,00
82	K	184818235	Ochrana kmene průměru přes 900 do 1100 mm bedněním výšky do 2 m	kus			4 023,36	0,000	0,00		4 023,36	100,00		4 023,36	0,00	0,000	0,00
83	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t			818,95	0,000	0,00		818,95	100,00		818,95	0,00	0,000	0,00

[redacted]