BERGER
BOHEMIA

FAKTURA Daňový doklad

Dodavatel
BERGER BOHEMIA a.s.
Klatovská 410/167
321 00 Plzeň
tel. 378 777 101
fax 378 777 130

Deutsche Bank AG: 31 334 00 001/7910
Commerzbank AG: 60007562/6200
UniCredit Bank ČR a.s.: 1518318501/2700
ČSOB: 8010-0404023583/0300
DIČ CZ45357269
IČO 45357269
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Plzni - oddíl B, vložka 217

Odběratel číslo: 107351
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Koterovská 462/162
326 00 Plzeň
DIČ CZ72053119 IČO 72053119

Č. faktury	**V2500266**
Variabilní symbol	2500266
Konstantní symbol	
Forma platby	Příkazem
Datum splatnosti	10.05.2025
Datum vystavení	10.04.2025
DUZP	31.03.2025

Popis	Množství	Jednotková cena	DPH%	Částka
Na základě smlouvy o dílo číslo 8500009334 ze dne 19.12.2024 Vám fakturujeme stavební práce provedené na stavbě "Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech" za měsíc 03/2025.				
Reg. č. projektu: CZ.06.06.01/00/22_069/0002953				
Provedené práce "krajské"	1	2.540.202,04	21	2.540.202,04

Částka CZK bez DPH			**2.540.202,04**
DPH	21,00 %	2.540.202,04	533.442,43
Celková částka CZK s DPH			**3.073.644,47**

Vystavil [redacted]

[redacted]

V případě pozdního zaplacení faktury účtujeme penále ve výši 0,05 proc. z dlužné částky za každý den prodlení, pokud není písemně dohodnuto jinak.

učtování	Č. účtu	Kód střediska	Částka
	602009	5912336	-2.540.202,04
	343216	5912336	-533.442,43
	311001	5912336	3.073.644,47

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.03.2025 - 31.03.2025

Kód: 19046/SO 801/SO 801.1/SO 801.1.1/SO 801.1.1.1
Objekt: **OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍCH PONECHANÝCH DŘEVIN**

Místo: Klatovy
Datum: 31.03.2025

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČ: 720 53 119
DIČ: CZ72053119

Zhotovitel: BERGER BOHEMIA a.s.
IČ: 45357269
DIČ: CZ45357269

				Smluvní rozpočet				Prostavěno		Období (01.03. - 31.03.)		Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
	S	19046	Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech														
	O	SO 801	Vegetační úpravy a mobiliář														
	O	SO 801.1	Vegetační úpravy														
	O	SO 801.1.1	Vegetační úpravy														
	O	SO 801.1.1.1	OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍCH PONECHANÝCH DŘEVIN				374 734,27				343 941,31	91,78		343 941,31	8,22		30 792,96
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**374 734,27**				**343 941,31**	**91,78**		**343 941,31**	**8,22**		**30 792,96**
	D	**801.1.**	**OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍCH PONECHANÝCH DŘEVIN**				**374 734,27**				**343 941,31**	**91,78**		**343 941,31**	**8,22**		**30 792,96**
1	K	184852254	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 570 do 600 m2 lezeckou technikou	kus	[redacted]	[redacted]	299 798,40	0,000	0,00	[redacted]	299 798,40	100,00	[redacted]	299 798,40	0,00	0,000	0,00
2	K	184852323	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 6 do 9 m	kus			994,75	0,000	0,00		994,75	100,00		994,75	0,00	0,000	0,00
3	K	184852154	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 570 do 600 m2 lezeckou technikou	kus			10 560,00	0,000	0,00		10 560,00	100,00		10 560,00	0,00	0,000	0,00
4	K	184818312	Instalace dynamické vazby pro zajištění koruny stromu přes 1 do 3 lan	kus			4 076,16	0,000	0,00		4 076,16	100,00		4 076,16	0,00	0,000	0,00
5	K	1848523-12450	Příplatek za ošetření řezných ran nátěrem po prořezu stromů, vč. dodávky materiálu	kus			28 512,00	0,000	0,00		28 512,00	100,00		28 512,00	0,00	0,000	0,00

[redacted]

[redacted]