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Dobrý den všem, 

 

reaguji na níže uvedený email: 

 

1) Originály stavebních deníků, do kterých bylo zástupcem objednatele dodatečně dopisováno 

  

, a to dne 31.05.2022, 13.06.2022, 15.06.2022, 17.06.2022, 11.07.2022 a  

20.07.2022, je klient připraven v souladu s SOD předložit nejpozději při skončení přejímacího  

řízení. Abyste nemuseli dopisované pasáže stavebních deníků rozsáhle vyhledávat,   

 jako oprávněná osoba a autorizovaný inženýr, červeně pro přehlednost ve stavebních  

denících zvýraznil pasáže, které byly dodatečně dopisovány, a ještě je uvedl na titulní stranu  

každého ze stavebních deníků s číslem stránky dodatečně dopisovaného textu. Přílohou  



zasílám demonstrativní ukázku dopisování do stavebního deníku č. 5, str. 15, list č. 1763595,  

ze dne 31.05.2022. Dodatečné dopisování stavebního deníku bylo uskutečněno   

v období od 16.09.2022 do 23.09.2022. Dodatečné dopisování stavebního deníku je o to  

závažnější, neboť se týká změny postoje ke klientem provedeným sanacím, které byly  

dohodnuty 31.03.2022 za účasti , což  a   

 podepsali (  odešel před podpisem), následně byly mým klientem v souladu  

s dohodou provedeny, ani ž by TDI nebo objednatel dílo přerušil či zastavil, a když byly  

hotové, začal  do stavebních deníků dopisovat zápisy odporující dohodě o  

provedení sanací. Klient se cítí tímto jednáním uveden v omyl, a protože objednatel se staví  

k úhradě provedených sanací odmítavě a pokud jejich úhrada nebude součástí dílčí dohody o  

narovnání (viz dále), bude jejich provedení požadovat společně a nerozdílně po   

, jako samostatnému podnikateli, a objednateli, jako zaměstnavateli ,  

z titulu náhrady škody. 

 

2) Dokumentace skutečného provedení stavby Vám klient předal dne 30.11.2022. V zápise  

z pokračování přejímacího řízení konané dne 30.11.2022 (na straně 3 bod 43b)  

„Dokumentace skutečného provedení předána na již realizované objekty a části stavby.  

Zhotovitel pouze doplní dodatek technické zprávy s uvedeným popisem změn. Jedná se o tyto  

změny: skutečné zakreslení pozic stromů, změny čel propustků, staničení žlabovek silničních  

příkopů. To znamená dle TDI a  chybí pouze doplnit technickou zprávu – o  

výše popsané tři detaily (stromy, materiál čel a staničení žlabovek) Dne 14.12.2022  

zasláno emailem elektronicky doplněná část dokumentace, zároveň předán osobně papírově  

, z důvodu obav o hledání dalších účelových drobností klient zpracoval i řezy a  

situaci. S ohledem na to že v pátek ani dnes nepřišla žádná výtka k zaslané dokumentaci,  

chápeme že je v pořádku. NECHÁPEME PROČ AD UŽ NEDOSTAL FINÁLNÍ VERZI Z  

30.11.2022 A TEĎ SE BUDE VYJADŘOVAT 19.12.2022, přitom zápisem   

 popisují jen výše uvedené tři detaily. Za klienta je tato podmínka SPLNĚNA! 

 

3) Geodetické zaměření stavby v soutisku s katastrální mapou včetně soupisu dotčených  

pozemků a akceptačního protokolu. Dle bodu 2.2 písm. c) SOD má být dílo provedeno  

v souladu s pravomocným stavebním povolením. Na základě kontroly TDS bylo zjištěno, že  



geodetické zaměření skutečného provedení stavby není v souladu se stavebním povolením.  

V souladu ze stavebním povolením však ani být nemohou, neboť dodnes není zapsán v  

katastru nemovitostí Váš geometrický plán, který jste tvořili a je součástí stavebního povolení  

a dle kterého docházelo k oddělování a scelování pozemků pod stavbou. Je nutné ho vložit do  

katastru nemovitostí a poté klient tuto povinnost splní. Kdy tedy bude podán návrh na zápis  

geometrického plánu do katastru nemovitostí?? Co se týká sumarizace této položky, tak: 

14.12.2022 předán soutisk geodetického zaměření s aktuálními pozemky na katastru 

15.12.2022 zaslány připomínky  ke kolizím 

16.12.2022 zaslána oprava soutisku geodetického zaměření s aktuálními pozemky na  

katastru 

19.12.2022 zaslány připomínky  ke kolizím, jedná se dle Vás asi o cca 15 stromů. Vůči  

přesnosti katastrální mapy a +- 20 cm nemůžete říct, že je to špatně 

Dále uvádím, že celé dílo tak, jak je definováno ve smlouvě o dílo, ale zcela jistě provést nelze. V  

řádném provedení díla stále brání skutečnost, že klient nemá od společnosti CETIN, a.s. vytyčené  

nové umístění jejího vedení, které již mělo být funkční a namísto toho je funkční stále to, k jehož  

přeložení mělo v souvislosti se smlouvou o dílo dojít. Klient však nezůstal nečinný a sám požádal  

společnost CETIN, a.s. o vytyčení nových tras vedení, ale doposud tuto informaci nemá. V případě,  

kdy není ze strany objednatele poskytována součinnost pro řádné provedení díla (objednatel je ve  

smluvním vztahu s CETIN, a.s., nikoliv zhotovitel), má zhotovitel možnost určit přiměřenou lhůtu,  

ve které zajistí nápravu této situace a pro případ, že by se tak nestalo je možné od smlouvy o  

dílo odstoupit. Tuto možnost zakotvuje § 2591 občanského zákoníku, který zní: 

 

Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu  

poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění  

na účet objednatele, anebo, upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy. 

 

Klient proto ve světle uvedeného určuje objednateli lhůtu do 05.01.2023 k tomu, aby poskytl  

zhotoviteli součinnost spočívající ve vytyčení umístění nového vedení společností CETIN a.s.,  

které již mělo být funkční a namísto toho je funkční stále to, k jehož přeložení mělo v souvislosti  

se smlouvou o dílo dojít. Bez této součinnosti není zhotovitel schopný dílo dokončit. Zhotovitel  

upozorňuje obejdnatele, že při neposkytnutí požadované součinnosti dne 06.01.2023 od smlouvy o  





k mnoha slovním i písemným tvrzením a otázkám ze strany pana   

jejichž hloubku neprofesionality nebudeme dále hodnotit, se Vám  

dovolujeme opakovaně vyjádřit k celému následujícímu, jedinému  

možnému a jedinému legitimnímu postupu z naší strany. 

  

Seznam vad a nedodělků, které je bezpodmínečně potřeba odstranit či  

doložit před Převzetím díla s výhradou vad a nedodělků, Vám byl zaslán  

dne 08. 12. 2022. V kategorii D byly uvedeny nedodělky, které NEbude  

Objednatel akceptovat ke dni Převzetí díla s výhradou vad a nedodělků.  

Jelikož je i přes to z Vaší strany evidentně snaha tyto informace a  

požadavky parafrázovat ba dokonce zcela popírat, dovolujeme si Vám je  

opakovaně zaslat znovu. 

  

D.     Nedodělky, které NEBUDE Objednatel akceptovat ke dni převzetí  

díla s výhradou vad a nedodělků: 

  

  

1.       Originály stavebních deníků – dodnes nebylo Zhotovitelem dodáno!!! 

  

  

2.       Dokumentace skutečného provedení stavby - byla předána ke kontrole  

a vyjádření TDS a AD. Do doby odsouhlasení ze strany TDS a AD není  

možné považovat dokumentaci za odsouhlasenou a tudíž za převzatou.    

 V zápise z pokračování přejímacího řízení konané dne  

30.11.2022( na straně 3 bod 43b ) „Dokumentace skutečného  

provedení předána na již realizované objekty a části stavby. Zhotovitel  

pouze doplní dodatek technické zprávy s uvedeným popisem změn.  

Jedná se o tyto změny: skutečné zakreslení pozic stromů, změny čel  

propustků, staničení žlabovek silničních příkopů.  

To znamená dle TDI a pana  chybí pouze doplnit  

technickou zprávu – o výše popsané tři detaily (  



stromy,materiál čel a staničení žlabovek ) 

Dne 14.12.2022 zasláno mailem elektronicky doplněná část  

dokumentace, zároveň předán osobně papírově panu   

z důvodu obav o hledání dalších účelových drobností jsme zpracovali i  

řezy a situaci  

S ohledem na to že v pátek ani dnes nepřišla žádná výtka k zaslané  

dokumentaci, chápeme že je v pořádku. NECHÁPEME PROČ AD. UŽ  

NEDOSTAL FINÁLNÍ VERZI  Z 30.11.2022 A TEĎ SE BUDE VYJADŘOVAT  

19.12.2022, přitom zápisem   i   popisují jen výše  

uvedené tři detaily.  

  

3.       Geometrické zaměření stavby v soutisku s katastrální mapou včetně  

soupisu dotčených pozemků a akceptačního protokolu - dle bodu 2.2  

písm. c) má být dílo provedeno v souladu s pravomocným stavebním  

povolením. Na základě kontroly TDS bylo zjištěno, že geodetické  

zaměření skutečného provedení stavby není v souladu se stavebním  

povolením.  

V souladu ze stavebním povolením ani být nemohou,  

do dnes není zapsán na katastru váš geometrický plán  

před samou stavbou, který jste tvořili a je součástí  

stavebního povolení.  

14.12.2022 předán soutisk geodetického zaměření  

s aktuálními pozemky na katastru 

15.12.2022 zaslány připomínky  ke kolizím 

16.12.2022 zaslána oprava soutisku geodetického zaměření s aktuálními  

pozemky na katastru 

19.12.2022 zaslány připomínky  ke kolizím jedná se dle vás  

asi o cca 15 stromů. Vůči přesnosti katastrální mapy a +- 20 cm  

nemůžete říct že je to špatně 

  

Dočasná akceptace vad a nedodělků, které byly uvedené v kategoriích B.  



a C., byla podmíněna nabytím právní moci Předčasného užívání stavby  

dle § 123 zák. č. 183/2006 Sb. Tato podmínka je splněna a Objednatel  

tedy konstatuje, že vady a nedodělky taxativně vymezené v těchto  

kategoriích nebrání k Převzetí díla s výhradou vad a nedodělků a pro  

jejich dokončení bude Zhotoviteli přidělena dle vzájemně  

odsouhlaseného lhůta do konce měsíce dubna roku 2023. 

  

Žádáme tedy Vás jako zhotovitele opakovaně, doložte řádně požadované  

dokumenty. Po jejich posouzení a akceptaci, budou-li v pořádku, bude  

možné posunout se v celé věci k dalšímu kroku, kterým bude sepsání  

Dohody o dílčím narovnání (zde bude zohledněna nedořešená část) a  

k následnému Převzetí díla s výhradou vad a nedodělků, kteréžto vady a  

nedodělky jsme v dobré víře připraveni nechat odstranit zhotovitele do  

konce dubna následujícího roku, jak již bylo zmíněno výše. 

  

Závěrem je nutné konstatovat, že ještě před uzavřením Dohody o dílčím  

narovnání a před Převzetím díla s výhradou vad a nedodělků je ze strany  

Zhotovitele potřeba prodloužit Bankovní záruku za provedení díla.  

Bankovní záruka za řádné provedení díla č. 2101128029 ze dne 25. 02.  

2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 10. 2022 je nyní platná a účinná do  

19. 01. 2023 (včetně). Dle čl. XII. odst. 12.2. Smlouvy je povinností  

Zhotovitele, dojde-li ke změně termínu dokončení díla, finanční záruku  

prodloužit o takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za  

nezměněných podmínek po celou dobu provádění díla + 30 následujících  

dní. Jelikož Dohodou o dílčím narovnání bychom Vám ponechali lhůtu na  

odstranění vad a nedodělků do konce dubna následujícího roku, je tedy  

před jejím uzavřením potřeba doložit Objednateli bankovní záruku  

platnou a účinnou do 30. 05. 2023.  

  

 

 




