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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, zapsána v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 710 

Název organizace: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace 

Sídlo Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň 

IČ 72053119 

DIČ CZ72053119 

Datum zřízení 23. 11. 2009 

Právní forma Příspěvková organizace 

Zřizovatel Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň 

Statutární orgán generální ředitel Ing. Miroslav Doležal 

O ORGANIZACI 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje je příspěvková organizace, která má ve správě 4 616 km silnic 

na území Plzeňského kraje. SÚSPK byla zřízena především za účelem optimalizace správy a údržby 
silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Plzeňského kraje, jejich součástí a příslušenství jakož i dalšího 

majetku, který byl organizaci předán k hospodaření podle příslušných ustanovení jejich zřizovacích 
listin. 
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PŘEDMĚT ČINNOSTI 

Ke splnění hlavního účelu organizace provádí a zajišťuje zejména tyto činnosti: 

 vedení řádné evidence silnic II. a III. třídy a účelových komunikací v Plzeňském kraji, 

 prohlídky silnic II. a III. třídy a účelových komunikací v Plzeňském kraji a mostních objektů 
na nich se nacházejících, 

 údržba a opravy silnic II. a III. třídy a účelových komunikací v Plzeňském kraji s cílem odstranit 
závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození silnic, jejich součástí a příslušenství, 

 zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Plzeňském kraji podle části osmé vyhlášky č. 104/1997 Sb., 
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

 údržbu a opravu mostů na silnicích II. a III. třídy a na účelových komunikacích v Plzeňském 
kraji, 

 přípravu a realizaci investičních a neinvestičních akcí na silnicích II. a III. třídy a na účelových 
komunikacích v Plzeňském kraji, 

 činnost související s odstraňováním a likvidací nepovolených reklamních zařízení na silnicích, 
na silničních pozemcích a v silničních ochranných pásmech, 

 činnost související s odstraňováním neprůtočných a neudržovaných hospodářských sjezdů, 
ohrožujících funkci řádného odvodnění silnic II. a III. třídy a účelových komunikací 
v Plzeňském kraji, 

 údržbu vegetace rostlé na silničních a jiných pozemcích, ke kterým organizace vykonává 
právo hospodaření se svěřeným majetkem kraje, 

 příprava podkladů pro rozhodování orgánů Plzeňského kraje ve věci výkupu silničních 
pozemků pod silnicemi II.a III. třídy a pozemků pod účelovými komunikacemi od fyzických a 
právnických osob, 

 příprava podkladů pro rozhodování orgánů Plzeňského kraje ve věci darování silnic II. a III. 
třídy a účelových komunikací státu nebo obcím a naopak, 

 příprava podkladů pro rozhodování silničního správního úřadu ve věci zařazování 
a vyřazování pozemní komunikace z kategorie silnice (II. a III. třídy) na základě rozhodnutí 
orgánů Plzeňského kraje, 

 činnosti zajišťované za krizových stavů dle zvláštních právních předpisů, 

 nákup, opravy, údržba, zhodnocení a modernizace majetku sloužícího k zajištění účelu 
činnosti organizace. 
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ÚVODNÍ SLOVO 
GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 

Vážené dámy, vážení pánové,  

je Vám předkládána Výroční zpráva příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, 
která Vás seznámí ve stručnosti s prací naší organizace, jejími výsledky za rok 2018 a nastíní naší vizi 
na příští léta. Zřizovatel - Plzeňský kraj ve svém rozpočtu pro Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje 
vyčlenil na rok 2018 částku 580 mil. Kč na provozní příspěvek, z něhož je financován chod organizace 
zahrnující i letní údržbu a opravy komunikací, jakož i péči o svěřené silnice v zimním období. Krom 
toho Krajský úřad uvolnil částku 75 mil. Kč na technologie oprav, zejména tzv. mikrokoberce a nátěry 
vozovek. Rovněž tak na vlastní technologické vybavení byla zřizovatelem uvolněna částka 20 mil. Kč 
na strojní investice 1 mil. Kč na investice do objektů, které ke své činnosti organizace používá. Vedle 
toho ještě 555 mil. Kč na akce investičního charakteru na komunikacích II. a III. třídy v Plzeňském 
kraji. Kromě výše uvedeného příspěvku Plzeňského kraje, organizace čerpala finanční zdroje ve výši 
125 mil. Kč z Integrovaného regionálního operačního programu a částku 358 mil. Kč ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury. 
Zmíněné zdroje umožnily kromě obvyklé letní a zimní údržby všech 4616 km krajských silnic II. a III. 
třídy zásadním způsobem obnovit celou řadu silničních úseků a zcela zrekonstruovat či vybudovat 
nová silniční díla. K nejvýznamnějším z nich patří: Rekonstrukce mostů ev.č. 198-046 a 198-047 Planá, 
II/187 kř. I/22 – Plánice, II/117, III/11725 a III/1783 - průtah Mirošov, II/182 průtah Všeruby, 
Rekonstrukce Masarykovy ulice (Horšovský Týn), Mosty ev. č.11725/3 a 11725/4 Skořice + dva 
propustky, Rekonstrukce silnice II/605 Přimda-Rozvadov (úsek 1,2), II/233 Plzeň – Chrást a celá řada 
dalších. 
I v roce 2019 budeme usilovat o co nejlepší využití finančních prostředků a navazovat na směr, 
kterým jsme se jako organizace vydali – co nejrychleji snižovat podíl vozovek ve stavebním stavu 
V. (havarijním) a podíl mostních objektů ve stavebním stav VI. a VII. Věříme, že se nám cíl podaří 
splnit, i když ani k dnešnímu dni není rozhodnuto, zda budou přiděleny jakékoliv zdroje ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury. V roce 2019 před námi bude stát výběr zhotovitele a samotné zahájení 
stavby II. etapy Městského okruhu, tedy úseku Křimická – Karlovarská. Tato společná investice 
s Městem Plzeň v objemu převyšujícím 2 miliardy korun, s plánovaným dokončením koncem roku 
2022, by měla výrazně odlehčit tranzitní dopravě vedené přes střed města Plzně a zlepšit život jeho 
občanů. 
Závěrem mi dovolte poděkovat všem pracovníkům naší organizace, jakož i těm, kteří nám při naší 
práci pomáhají – zřizovateli, našim dodavatelům a v neposlední řadě i starostkám a starostům měst 
a obcí našeho kraje. 
 
 

Ing. Miroslav Doležal 
generální ředitel  
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VEDENÍ ORGANIZACE 

Generální ředitel Ing. Miroslav Doležal 

Náměstek generálního ředitele Ing. Jiří Velíšek 

Ekonomická ředitelka Ing. Anna Wirtová 

Technický ředitel Bc. Martin Vít, MPA 

Provozní ředitel Bc. Radek Šíma 

Obchodní ředitel Ing. Čestmír Čakarov 

Vedoucí útvaru interního auditu Eva Blažková 

STRATEGICKÉ CÍLE ORGANIZACE 
DO ROKU 2020 

 Zajištění maximálního čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU 
v programovém období 2014 - 2022 (IROP, ITI) 

 Zpracování dostatečného množství projektů na opravy, rekonstrukce silnic II. a III. třídy 
a mostů na období 2018 – 2022 

 Zpracování záměrů rozšíření silnic v souvislosti s prováděním komplexních pozemkových 
úprav v jednotlivých katastrech PK 

 Zajištění diagnostických a laboratorních prací pro návrh údržby a oprav vhodnými 
technologiemi zaměřenými zejména na využití vrstev vozovky a jejich materiálů 

 Postupné odstraňování vad mostů zařazených do kategorie mostů ve velmi špatném stavu 

 Soustavné prohlubování a zvyšování technické a odborné kvalifikace 

 Provádění soustavné údržby povrchů silnic v délce 500 km (11 % sítě v PK) 

 Implementace controllingu pro plánování, stanovování, měření, hodnocení cílů a odstranění 
slabých míst SÚSPK 

 Postupné odstraňování vad na povrchu vozovek, zařazených do nevyhovujícího a havarijního 
stavu 

 Rozvoj technologií v oblasti údržby vozovek - nátěry, mikrokoberce, recyklace, odvodnění, 
vodorovné dopravní značení, svodidla atd. 
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PERSONÁLNĚ SOCIÁLNÍ OBLAST 

Vztahy vedení organizace a odborové organizace  
Dne 13. ledna 2018 byla generálním ředitelem a zástupci sedmi odborových organizací působících 
u Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace podepsána Podniková kolektivní 

smlouva pro rok 2018. 
Kolektivní smlouva vychází z principu závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně a upravuje 

individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Dále řeší vzájemná práva 
a povinnosti v oblasti pracovněprávních závazků, v péči o zaměstnance, bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci, platových nárocích a v oblasti spolupráce mezi zaměstnavatelem a orgány odborové 
organizace. 

Sociální program  
Organizace nabízí svým zaměstnancům řadu benefitů, které jsou v souladu s příslušnou legislativou 

a Podnikovou kolektivní smlouvou. Pro realizaci kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců 
je využíván Fond kulturních a sociálních potřeb. V roce 2018 byl tento fond využíván zejména 

v oblasti příspěvků na závodní stravování formou stravenek, k poskytování finančních darů při 
pracovních a životních výročích našich zaměstnanců a odchodech do důchodu. V oblasti prevence 

zdraví byly z fondu financovány šeky na nákup vitamínů. Jsou hrazeny náklady na provoz a vybavení 
zařízení, které slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. Zaměstnancům byl poskytován 

z fondu měsíčně příspěvek na penzijní připojištění. 
Zákonné povinnosti v oblasti péče o zdraví zaměstnanců jsou v podmínkách organizace zajištěny 
prostřednictvím smluvních lékařů poskytujících pracovně lékařské služby (provádění preventivních 

prohlídek, hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví 
zaměstnanců). Dále pracovně lékařské služby zahrnují poradenství v oblasti ochrany zdraví při práci 

a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s vykonávanou 
prací. V neposlední řadě smluvní lékaři poskytují dohled na pracovištích a nad výkonem práce. 

Odborný růst zaměstnanců 
Systém vzdělávání v organizaci zahrnuje nejen pravidelná školení povinná pro všechny zaměstnance 
v oblasti BOZP a PO, ale i pravidelná školení pro specializované skupiny zaměstnanců (např. školení 
řidičů z povolání, školení obsluh stavebních strojů), školení vedoucí k odbornému růstu zaměstnanců, 

rozvoji jejich odborných znalostí, schopností a praktických dovedností v oboru vykonávané činnosti. 
V roce 2018 jsme se v segmentu odborného vzdělávání zaměstnanců věnovali především vzdělávání 

v oblasti project managementu. 
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Vývoj počtu zaměstnanců dle kategorií k 31. 12. běžného roku 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

THP 161 157 155 160 155 154 

dělníci 384 405 410 414 423 417 

ostatní (POP) 7 9 8 7 5 5 

Celkem 552 571 573 581 583 576 

 

 

Struktura  zaměstnanců dle věku k 31.12. běžného roku 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

do 30 let 42 37 34 34 36 31 

31-50 let 285 291 278 275 267 255 

51 a více let 225 243 261 272 280 290 

Celkem 552 571 573 581 583 576 

 

 

Průměrný hrubý plat v Kč (bez ostatních osobních nákladů) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

THP 33 671 34 637 34 899 35 582 38 430 39 468 41 164 45 123 

dělníci 20 969 21 965 22 555 23 294 25 234 26 375 28 179 29 991 

ostatní (POP) 14 106 12 808 12 343 13 026 15 123 14 373 14 812 17 486 

Celkem 24 250 25 088 25 822 26 540 28 628 29 678 31 516 33 893 
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INVESTIČNÍ VÝSTAVBA A PŘÍPRAVA STAVEB 

Příprava staveb 
Výdaje týkající se přípravy staveb v roce 2018 byly v celkové výši 30,97 mil. Kč a pokrývaly financování 

celkem 111 projektových dokumentací (76 investičních a 35 neinvestičních) ve všech stupních 
zpracování od studie přes dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení 
až po projektové dokumentace pro provádění stavby. 

Realizace staveb 

Realizace stavebních akcí v r. 2018 Počet 
akcí Celková částka 

IROP 4 126,5 mil. Kč 

Investiční stavební akce PK 42 353,7 mil. Kč 

Neinvestiční stavební akce PK 38 204,6 mil. Kč 

Státní fond dopravní infrastruktury 15 358,1 mil. Kč 

Celkový objem finančních prostředků v roce 2018 1 042,9 mil. Kč 

Investiční a neinvestiční stavební akce hrazené z finančních prostředků Plzeňského kraje (PK) byly 
realizovány na sil. II. a III. tříd v celkovém objemu 558,3 mil. Kč. Na začátku roku bylo zařazeno 

k realizaci 62 stavebních akcí, v rámci úspor po ukončení jednotlivých výběrových řízeních 
na zhotovitele byly zařazeny další stavby. Celkem bylo realizováno 80 staveb. 

V tomto roce byla dokončena realizace stavby „II/232 Břasy – Liblín – dokončení“ s čerpáním 

evropských dotačních prostředků poskytnutých v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu. Dotace ve výši 94 889 142,42 Kč byla úspěšně obdržena v červenci roku 2018. V rámci 

fondů EU obdržely 3 další projekty Rozhodnutí o poskytnutí dotace. U všech byla uzavřena smlouva 
o realizaci se zhotoviteli a provedena přibližně polovina díla, dokončení staveb bude realizováno 

v roce. 2019. Jedná se o tyto stavby: 

 III/11724 Obchvat Rokycany – Hrádek, úsek 2 

 Rekonstrukce mostu ev.č. 180-010 pod obcí Dolany  

 Rekonstrukce silnice II/198 Pernolec-Přimda, 2. úsek 
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V rámci přípravy na čerpání dotačních prostředků byly úspěšně podány 4 žádosti o dotaci z fondů 
Evropské unie v rámci probíhající průběžné 1. výzvy: Prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné 

a bezpečné regiony; SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje síti 
regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T: 

projekt (název) 

Délka 
rekonstruované 
silnice II. nebo 
III. třídy (km) 

Délka 
novostavby 

silnice II. nebo 
III. třídy (km) 

Termín podání 
žádosti 

o podporu 
(měsíc/rok) 

II/169 a II/145 Dlouhá Ves - Radešov, úsek B a C 5,3  02/2018 

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 1  1,55 06/2018 

Přeložka silnice II/187 Číhaň - Kolinec  3,73 08/2018 

Městský okruh Křimická - Karlovarská v Plzni  3,3 11/2018 

Na základě Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury na rekonstrukce a opravy silnic II. a III. tříd bylo realizováno 15 neinvestičních staveb 
ve výši 358,1 mil. Kč. Jedna stavba nebyla dokončena z důvodu klimatických podmínek (zařazena jako 

náhradník, byla zahájena až 5.11.2018). 
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Vybrané stavby realizované v roce 2018 
s podrobnějším popisem a fotodokumentací, ostatní stavební akce jsou uvedeny v příloze. 

1. Rekonstrukce: 
„Rekonstrukce mostů ev.č. 198-046 a 198-047 Planá“ 
Účelem stavby byla náhrada stávajících mostů 
na silnici II/198 přibližně 1 km za městem 

Planá ve směru na Tachov, které byly ve velmi 
špatném stavu. Jednalo se o soumostí 2 mostů 

přes Hamerský potok a mlýnský náhon. Oba 
mosty byly zcela zdemolovány a na jejich 

místě postaveny nové. Stavební práce byly 

zahájeny v červenci 2018 a dokončeny 
v listopadu 2018. Nový most přes Hamerský 

potok je postaven jako deskový rámový most 
a menší nový most přes mlýnský náhon je 

postavený jako železobetonový klenbový 
most. 

Předání staveniště: 20. 6. 2018 

Převzetí stavby: 30. 11. 2018 

Cena díla pro SÚS PK: 18,02 mil. Kč vč. DPH 
Zhotovitel: sdružení firmy AZ SANACE a.s. a ROBSTAV Stavby k.s. 
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2. Rekonstrukce: „II/187 kř. I/22 - Plánice“ 

Předmětem stavby byla oprava vybraných 
úseků komunikace II/187 v úseku od 

křižovatky sil. I/22 a II/187 na začátek obce 
Plánice. Celková délka úpravy činí 5,875 km. 

V extravilánových úsecích byla provedena 
recyklace podkladní vrstvy zastudena v tl. 180-

200 mm a pokládka ložné a obrusné vrstvy. 
V intravilánu obcí Křížovice a Nová Plánice pak 
bylo provedeno odfrézování stávajících 

asfaltových vrstev s vyrovnáním příčného 
profilu a lokálními opravami neúnosných míst. 

Následně byla položena nová ložná a obrusná 
vrstva. Součástí stavby byla dále rekonstrukce 

propustků, zpevnění krajnic, úprava sjezdů, 
osazení směrových sloupků, provedení 

vodorovného dopravního značení a osazení 
svodidel. Realizace stavby, která výrazně 

přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti 
dopravy, byla zahájena v srpnu a dokončena 
v říjnu roku 2018. Stavba byla financována 

z rozpočtu SFDI pro rok 2018. 

Předání staveniště: 1.8.2018 
Převzetí stavby: 31.10.2018 

Cena díla pro SÚS PK: 37 mil. Kč vč. DPH 
Zhotovitel: Strabag a.s. 
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3. Rekonstrukce: 
„II/117, III/11725 a III/1783 - průtah Mirošov“ 
Investiční stavební akce je financována dvěma 

objednateli, a to Správou a údržbou silnic 
Plzeňského kraje p.o. a městem Mirošov. 

Při realizaci stavby byla provedena kompletní 
rekonstrukce vozovky, dále pak úprava dvou 

protilehlých autobusových zastávek se 
zřízením místa pro přecházení, odvodnění 

komunikace do nových uličních vpustí a 
pročištění příkopů. Součástí stavby je oprava 

mostu ev.č. 11725-1 v Mirošově. V části 

financované městem Mirošov bylo provedeno 

přeložení a výstavba nových chodníků, 
nástupišť zastávek, sjezdů na místní 

komunikace a vjezdů k nemovitostem. Stavba 
byla prováděna po třech úsecích. Dne 15. října 

byla v posledním úseku dokončena pokládka 
nového asfaltového souvrství a následně byla 

stavba komunikace uvedena do předčasného 
užívání. Dokončovací práce mimo komunikaci 

byly prováděny již za provozu. 

Předání staveniště: 3.6. 2018 

Převzetí stavby: 1. 11. 2018 

Cena díla pro SÚS PK: 16,8 Kč vč. DPH 

Zhotovitel: ROBSTAV STAVBY k.s. 
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4. Rekonstrukce: „II/182 průtah Všeruby  

Předmětem stavby byla rekonstrukce silnice 

II/184 v průtahu městysu Všeruby. Celková 
délka úpravy činila 1,435 km. Celá stavba byla 

realizována v intravilánu městysu Všeruby. 
V rámci stavby byla provedena rekonstrukce 

silnice II/184, výstavba chodníků, parkoviště, 
oprava kanalizačního řadu, přeložka 

vodovodního řadu, plynu, zařízení ČEZ, úprava 
svislého dopravního značení, vodorovného 
dopravního značení, veřejného osvětlení. 

V rámci opravy objízdných tras byly opraveny 

navazující úseky silnice II/184 na hranice se 
SRN a úsek silnice II/190 v intravilánu městysu 

Všeruby. Realizace stavby výrazně přispěla 
ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. 

Zahájení stavby proběhlo v říjnu roku 2017 
a úplné dokončení v listopadu roku 2018. 

Stavba byla financována z rozpočtu 
Plzeňského kraje a Městysu Všeruby. 

Předání staveniště: 2.10.2017 

Převzetí stavby: 1. 11. 2018 

Cena díla pro SÚS PK: 54,4 mil. Kč vč. DPH 
Zhotovitel: „Společnost II/184 Všeruby“ -   EUROVIA CS a.s. a COLAS CZ a.s. 
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Investiční záměry 
V tomto roce byly zahájeny 3 nové stavby v rámci probíhající průběžné 1. výzvy: Prioritní osa 1 
Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony; SC 1.1 Zvýšení regionální mobility 

prostřednictvím modernizace a rozvoje síti regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T. 
Dokončení bude v následujícím roce, dotace z fondů EU bude obdržena za 2 stavby ve výši cca 100 
mil. Kč, třetí stavba bude profinancována až v roce 2020 ve výši cca 86 mil. Kč. 

Na základě úspěšného získání „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ na další 2 projekty „Městský okruh 
Křimická - Karlovarská v Plzni“ a „II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 1“ budou v následujícím roce 

zahájena výběrová řízení na zhotovitele a následně i realizace staveb. 

V průběhu roku 2018 se intenzivně připravovaly podklady na další stavby určené k financování 

z prostředků IROP (ITI) a je předpoklad podání žádostí o poskytnutí dotace: 

Název projektu 
Délka silnice II. nebo III. 

třídy v km 
(rekonstrukce/novostavba) 

Termín podání 
žádosti o podporu 

(měsíc/rok) 

Napojení severního Rokycanska na D5 (přeložka II/232) 5,2  (N) 05/2019 

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO 23,0  (R) 12/2019 

II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2 3,5  (R) 12/2019 

V případě poskytnutí finančních prostředků v příštím roce ze Státního fondu dopravní infrastruktury 
je sestavený zásobník 16 stavebních akcí k realizaci ve výši cca 460 mil. Kč. Jedná se o stavby v 

celkové délce 50 km. Jedna stavba z roku 2018 nebyla dokončena, nevyčerpané finanční prostředky 
byly vráceny a bude o ně požádáno. 

V rámci finančního příspěvku na investiční a neinvestiční akce z rozpočtu Plzeňského kraje je sestaven 

plán akcí za 640 mil. Kč, který byl dne 17.12.2017 schválen Zastupitelstvem Plzeňského kraje 
usnesením č. 879/18. V tomto seznamu akcí je zahrnuto celkem 70 stavebních akcí na silnicích II. a III. 

tříd na území Plzeňského kraje včetně cyklických oprav a vybudování jedné cyklostezky. Celkový 
rozsah zařazených akcí je 50 km silnic II. a III. tříd včetně 10 mostů.  

Projektová příprava v roce 2019 zahrnuje dofinancování 65 projektových dokumentací pokračujících 
z letošního roku a zahájení dalších cca 75 projektových dokumentací. Předpokládaný celkový finanční 

objem je 35 mil. Kč. 
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Správa pozemků 
Hlavním úkolem správy pozemků je správa a evidence pozemků s právem hospodaření pro SÚSPK 

na celém území Plzeňského kraje. 

Technici pozemků se zabývají majetkovou činností v rámci okresní působnosti. Řeší získávání 

pozemků pod silničními tělesy při komplexních pozemkových úpravách, při obnovách katastrálních 
operátů, při digitalizacích katastrálních území, před a po skončení investičních akcí na silniční síti 

Plzeňského kraje. Jednají s vlastníky pozemků, na nichž se silniční tělesa nacházejí, o prodeji těchto 
pozemků, případně jejich darování, bezúplatném převodu nebo vzájemné směně a dále řeší i 

nakládání s nevyužitými pozemky. 

K 31. 12. 2018 organizace obhospodařovala: 

 v okrese Domažlice 2584 pozemků v účetní hodnotě 215 323 059,04 Kč 

z toho dle druhu využití pozemků: 
- pozemky ve zjednodušené evidenci v účetní hodnotě          774 840,00 Kč 
- pozemky lesní pozemky v účetní hodnotě              13 793,00 Kč 
- pozemky orná půda v účetní hodnotě            966 132,71 Kč 
- pozemky zahrady v účetní hodnotě                 7 271,00 Kč 
- pozemky trvalý travní porost v účetní hodnotě           357 826,31 Kč 
- pozemky vodní plochy v účetní hodnotě              27 542,45 Kč 
- pozemky zastavěné plocha a nádvoří v účetní hodnotě      1 532 937,00 Kč 
- pozemky ostatní plochy v účetní hodnotě    211 642 716,57 Kč 

 v okrese Klatovy 3179 pozemků v účetní hodnotě 391 369 050,16 Kč 

z toho dle druhu využití pozemků: 
- pozemky ve zjednodušené evidenci v účetní hodnotě      4 670 066,00 Kč 
- pozemky lesní pozemky v účetní hodnotě              93 100,00 Kč 
- pozemky orná půda v účetní hodnotě        9 594 150,70 Kč 
- pozemky zahrady v účetní hodnotě               25 917,00 Kč 
- pozemky trvalý travní porost v účetní hodnotě       3 962 247,54 Kč 
- pozemky vodní plochy v účetní hodnotě           204 360,00 Kč 
- pozemky zastavěné plocha a nádvoří v účetní hodnotě      1 663 015,00 Kč 
- pozemky ostatní plochy v účetní hodnotě    371 156 193,92 Kč 

 v okrese Plzeň – jih 2953 pozemků v účetní hodnotě 213 202 710,50 Kč 

z toho dle druhu využití pozemků: 
- pozemky ve zjednodušené evidenci v účetní hodnotě     2 218 252,39 Kč 
- pozemky lesní pozemky v účetní hodnotě           170 250,36 Kč 
- pozemky orná půda v účetní hodnotě           421 231,24 Kč 
- pozemky zahrady v účetní hodnotě            423 211,00 Kč 
- pozemky trvalý travní porost v účetní hodnotě          438 082,60 Kč 
- pozemky vodní plochy v účetní hodnotě             71 947,40 Kč 
- pozemky zastavěné plocha a nádvoří v účetní hodnotě         786 156,44 Kč 
- pozemky ostatní plochy v účetní hodnotě    208 673 579,07 Kč 
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 v okrese Plzeň – město 533 pozemků v účetní hodnotě 408 792 703,66 Kč 

z toho dle druhu využití pozemků: 
- pozemky lesní pozemky v účetní hodnotě             34 480,00 Kč 
- pozemky zahrady v účetní hodnotě            357 060,00 Kč 
- pozemky trvalý travní porost v účetní hodnotě              1 936,27 Kč 
- pozemky vodní plochy v účetní hodnotě             26 879,20 Kč 
- pozemky zastavěné plocha a nádvoří v účetní hodnotě         370 435,00 Kč 
- pozemky ostatní plochy v účetní hodnotě    408 001 913,19 Kč 

 v okrese Plzeň – sever 2992 pozemků v účetní hodnotě 261 505 089,00 Kč 

z toho dle druhu využití pozemků: 
- pozemky ve zjednodušené evidenci v účetní hodnotě      1 429 451,00 Kč 
- pozemky lesní pozemky v účetní hodnotě           427 182,00 Kč 
- pozemky orná půda v účetní hodnotě           864 681,85 Kč 
- pozemky zahrady v účetní hodnotě              37 339,00 Kč 
- pozemky trvalý travní porost v účetní hodnotě          208 736,22 Kč 
- pozemky vodní plochy v účetní hodnotě           146 231,82 Kč 
- pozemky zastavěné plocha a nádvoří v účetní hodnotě         310 911,00 Kč 
- pozemky ostatní plochy v účetní hodnotě    258 080 556,11 Kč 

 v okrese Rokycany 1510 pozemků v účetní hodnotě 245 243 857,03 Kč 

z toho dle druhu využití pozemků: 
- pozemky ve zjednodušené evidenci v účetní hodnotě         253 380,00 Kč 
- pozemky lesní pozemky v účetní hodnotě             76 044,38 Kč 
- pozemky orná půda v účetní hodnotě     56 906 044,11 Kč 
- pozemky zahrady v účetní hodnotě              73 245,00 Kč 
- pozemky trvalý travní porost v účetní hodnotě     6 721 514,23 Kč 
- pozemky vodní plochy v účetní hodnotě             44 233,00 Kč 
- pozemky zastavěné plocha a nádvoří v účetní hodnotě         944 756,31 Kč 
- pozemky ostatní plochy v účetní hodnotě    180 224 640,00 Kč 

 v okrese Tachov 1728 pozemků v účetní hodnotě 339 707 395,71 Kč 

z toho dle druhu využití pozemků: 
- pozemky lesní pozemky v účetní hodnotě               3 241,00 Kč 
- pozemky orná půda v účetní hodnotě             44 364,00 Kč 
- pozemky zahrady v účetní hodnotě                1 957,00 Kč 
- pozemky trvalý travní porost v účetní hodnotě     2 406 965,00 Kč 
- pozemky vodní plochy v účetní hodnotě               6 425,00 Kč 
- pozemky zastavěné plocha a nádvoří v účetní hodnotě         767 620,00 Kč 
- pozemky ostatní plochy v účetní hodnotě    336 476 823,71 Kč 

Celkem SÚSPK v roce 2018 hospodařila s 15 479 pozemky v celkové 
účetní hodnotě 2 075 143 865,10 Kč. 
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Správa pozemků zajistila podklady pro projednání Radou a Zastupitelstvem Plzeňského kraje 
a následné uzavření: 

- smluv o bezúplatném převodu nemovitostí, o koupi nemovitostí, o směně nemovitostí a darování 
nemovitostí do vlastnictví Plzeňského kraje v objemu cca 24 mil. Kč, jedná se především o převod 

nemovitostí ve vlastnictví České republiky do vlastnictví Plzeňského kraje, o dary do vlastnictví 
Plzeňského kraje od obcí a měst Plzeňského kraje, o výkupy pozemků pod silniční sítí a případně 

o směny pozemků s právnickými a fyzickými osobami, 

- smluv kde Plzeňský kraj vystupuje jako dárce případně jako prodávající v objemu cca 10,5 mil. Kč 

účetních hodnot pozemků, jedná se především o dary do vlastnictví měst a obcí Plzeňského kraje 
a prodeje nevyužívaných pozemků do vlastnictví právnických a fyzických osob. 

Správa pozemků evidovala k 31. 12. 2018 smlouvy k nemovitostem: 

- nájemní kde SÚSPK vystupuje jako pronajímatel s objemem pohledávek ve výši 0,5 mil. Kč 

- nájemní kde SÚSPK vystupuje jako nájemce s objemem závazků ve výši 1,2 mil. Kč 

- o poskytnutí reklamní plochy kde SÚSPK vystupuje jako poskytovatel s objemem pohledávek 
ve výši 1,3 mil. Kč 
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Mosty 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. má ve správě mosty, které jsou součástí silnic II. a III. 
tříd. Jsou to mosty různých typů konstrukcí, s ohledem na jejich statickou funkci. Na mostech je 

použit různý stavební materiál – železobeton, předpjatý železobeton, prostý beton, kámen, cihly a 
proto mosty vyžadují odlišné technologické postupy pro jejich údržbu a opravy. 

Silniční síť Počet mostů (k 12/2018) 

II. třída 372 

III. třída 590 

celkem 962 

Kontroly mostů se provádějí podle zákona č.13/1997 Sb. O pozemních komunikacích a jeho prováděcí 

vyhlášky č. 104, §8 Prohlídky mostních konstrukcí. Provádějí je odborně způsobilí technici s 
příslušným oprávněním. Prohlídky mostů se dělí na běžné, hlavní, kontrolní a mimořádné. Rozsah a 

způsob provádění prohlídek mostních objektů, jejich intervaly, vedení záznamu o nich a další 
podrobnosti se provádějí podle ČSN 73 6221 a jsou zaznamenávány do celostátního systému BMS.  

Běžné prohlídky zajišťují zaměstnanci SÚSPK nejméně jedenkrát ročně u mostu s klasifikačním 

stupněm stavu I-III a nejméně dvakrát ročně u mostů s klasifikačním stupněm stavu IV-VII. Hlavní 
prohlídky mostů probíhají v termínech 1x za 2 – 6 let dle konstrukčních materiálů. Mimořádné 

prohlídky mostů jsou vykonány tehdy, pokud došlo k mimořádné situaci s potenciálem poškození 
mostu nebo jeho části 

Stav jednotlivých mostů je hodnocen ze tří hledisek – stav spodní stavby, stav nosné konstrukce a 
stav bezpečnosti provozu po mostním objektu (tzv. použitelnost). Podle rozsahu prací na mostních 

objektech se provádí údržba mostů (nestavební a stavební), opravy mostů, rekonstrukce nebo 
přestavby mostů. 

SÚSPK, p.o. má dále ve správě několik tisíc propustků, opěrné a zárubní zdi, zádržné systémy apod. 

Stavební stav mostů Počet mostů (k 12/2018) 

I 72 

II 111 

III 192 

IV 419 

V 141 

VI 27 

VII 0 

celkem 962 



23 

PROVOZNÍ ČINNOST 

Provozní útvar zajišťuje na území Plzeňského kraje letní a zimní údržbu celkem 4 615 km silnic, z toho 
je 1 502 km silnic II. třídy a 3 113 km silnic III. třídy. Organizace dále zajišťuje zimní údržbu a vybrané 

činnosti z letní údržby pro Ředitelství sinic a dálnic na 478 km silnic I. třídy. 

Zimní údržba 
Zimním obdobím je doba od 1. listopadu do 
31. března následujícího roku. V tomto období 

se provádí zimní údržba podle plánu zimní 
údržby, ten je každoročně zpracováván a 

obsahuje mimo jiné seznam udržovaných 
silnic, jejich rozdělení dle důležitosti, 

technologii zimní údržby a trasy zasahujících 
vozidel zimní údržby. 

Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti 
zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy 
a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti 

silnic dle vyhlášky č. 104/1997 Sb. K zajištění 
zimní údržby je organizace vybavena 

nákladními vozidly se sypací nástavbou a 
radlicí, traktory, sněhovými frézami, nakladači 

posypových materiálů a další technikou. 

Zimní údržba se skládá z těchto činností: 

 chemický posyp vozovek  

 zdrsňovací posyp vozovek  

 pluhování vozovek  

 postavení zásněžek a jejich odstranění  

 výroba solanky  

 dispečerská služba  

 zajištění úklidu po zimě 
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PŘEHLED SLEDOVANÝCH UKAZATELŮ ZIMNÍ ÚDRŽBY SILNIC V PLZEŇSKÉM 
KRAJI ZA ROK 2018 (I., II. A III. TŘÍDY) 

Udržované silnice dle technologií (v km) 

Třída Chemické 
materiály 

Inertní 
materiály Pluhování Neudržováno Celkem km 

I. 411 11 0 0 422 

II. 1 382 104 10 6 1502 

III. 1 510 1 199 245 161 3 114 

Celkem 3 293 1 314 255 168 5 038 

 
Počet okruhů 

 DO KT PM PJ PS RO TC Celkem 

Počet okruhů  
zimní údržby 14 25 8 18 21 12 17 115 

 

Spotřeba posypových materiálů 

Sůl 18 921 t 

Inert 12 612 t 

Solanka 3 331 306 l 

 
Počet najetých km při provádění zimní údržby 

Při posypu 344 493 km 

Při prohrnování 4 337 km 

Při kontrolní jízdě 159 324 km 

Celkem 508 154 km 

 
Celkové finanční náklady 

175 855 000 Kč 
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Letní údržba 
Letní údržba je souhrn činností v těchto oblastech: 

 údržba povrchu vozovek 

 dopravní značení 

 bezpečnostní zařízení a vybavení 

 silniční těleso a odvodnění 

 mosty 

 ostatní silniční objekty 

 sadovnictví

Údržba povrchu vozovek  

Zahrnuje výspravy výtluků asfaltovou směsí za 

horka anebo tryskovou metodou technologií 
Jett-patcher. Včasná údržba hraje velmi 

důležitou roli. Pokud se například výtluk nebo 
trhlina opraví vhodným způsobem včas, 

zůstává na vozovce pouze vizuální stopa, která 
nebude mít dále vliv na zhoršování stavu cele 

konstrukce vozovky. V opačném případě se 
systém těchto poruch začne rozšiřovat a v 

určitém časovém horizontu již bude nutné 
řešit opravu povrchu nebo větší časti 

konstrukce vozovky podstatně časově, ale i 
finančně nákladnějším způsobem. Dále se 

jedná i o zvýšení bezpečnosti účastníků 
silničního provozu. Použití tryskové metody by 

se mělo řídit Technickými podmínkami TP 96 s 
názvem Výspravy vozovek tryskovou metodou 

(nové znění je platné od 1. října 2011). 

Dopravní značení 

K orientaci, informaci a upozornění účastníků 
silničního provozu slouží svislé a vodorovné 

dopravní značení. Dobrá viditelnost a čitelnost 
dopravního značení pozitivně ovlivňuje 

bezpečnost silničního provozu. Provádíme 
údržbu a osazování svislého dopravního 

značení a pořizování a obnovu vodorovného 
dopravního značení. 
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Bezpečnostní zařízení a vybavení  

V tomto segmentu zajišťujeme údržbu 

a výměnu svodidel a jiných záchytných 
zařízení, zábradlí, směrových sloupků, 

silničních zrcadel a podobně. 

Silniční těleso a odvodnění 

Fungující odvodnění silnice má výraznou 
preventivní funkci v délce životnosti 

konstrukčních vrstev silnice. Realizujeme 
seřezávání krajnic, aby byl zajištěn plynulý 

odtok vody z povrchu silnice. Řešíme profilaci 
a čištění příkopů, opravy a přestavby 

propustků. V místech, kde je zřízena 
kanalizace, provádíme výměnu mříží, opravy a 
čištění silničních vpustí, čištění přípojek 

ke hlavnímu kanalizačnímu řadu a ve 
statutárním městě Plzeň je prováděna 

pravidelná deratizace vpustí. 

Mosty 

Údržbu mostů dělíme na stavební a 
nestavební. Stavební údržbou se rozumí 

jakýkoliv stavební zásah na konstrukci mostu. 
Nestavební údržba spočívá v úklidu vozovky, 

čištění a údržbě chodníků, říms, zábradlí, 
odvodňovačů, dilatačních závěrů a prostoru 

pod mostem. 

Ostatní silniční objekty  

V našich podmínkách se převážně jedná o 

údržbu opěrných zdí.  

Sadovnictví 

Zajišťujeme údržbu veškeré silniční vegetace, 
sekání trávy, prořezávání stromů, likvidace 

polomů, řez a průklest keřů, náhradní výsadbu 
stromů a jejich následnou údržbu. 
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VÝROBNÍ ČINNOST 

Středisko speciálních technologií bylo zřízeno 1.1.2012. Hlavním důvodem založení bylo efektivnější 
využití stávajícího technologického vybavení na území celého PK, jakož i provádění specializovaných 

činností pro všechna provozní střediska SÚSPK. 

Vybrané činnosti a výkony v roce 2018 
Frézování vozovek  
12 746 m2 

Frézování vozovek silničními frézami je 

prováděno zejména před pokládkou 
recyklované živičné směsi. Vytěžený materiál 

je znovu používán pro opravu, technologií jsou 
eliminovány přechodové nerovnosti 

přivýspravách. 

Výspravy vozovek živičnou recyklovanou 
směsí strojem Bagela 
13 214 t 

Využitím stroje pro výrobu živičné recyklované 
směsi Bagela je zpracovávána vyfrézovaná drť 
čímž dochází v první řadě k obnovitelnosti 

vlastních zdrojů, eliminují se delší přejezdové 
vzdálenosti od obaloven a v neposlední řadě je 

tato technologie levnější než nákup obalované 
směsi od externích subjektů. 

Nátěrové technologie – tenké asfaltové 
vrstvy - dvouvrstvý emulzní nátěr 
180 km 

Technologie používaná pro zlepšení vlastností 

vozovek zejména III. tříd v časovém horizontu, 
kdy obrusná vrstva vykazuje sublimaci 

asfaltového pojiva a jsou znatelné mikro-
trhliny. Nátěrem dochází k oživení povrchu 

a eliminaci zatékání povrchových vod do 
podkladních vrstev. 
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Pokládka mikrokoberců 
42 km 

Údržbová technologie používaná zejména 
na opravu živičných vozovek II. tříd pro zle-

pšení kvality obrusných vrstev. Technologie je 
kvalitnější než oprava tenkovrstvým nátěrem, 

avšak náročnější na provádění a významně 
závislá na vhodných klimatických podmínkách.  

Ošetření trhlin 
165 km 

Ošetřením trhlin zamezujeme pronikání 
povrchových vod do podloží a konstrukce 
komunikace, čímž prodlužujeme životnost 

vozovek. Tato technologie je základem oprav 
živičných vozovek. 

Vodorovné dopravní značení liniové 
(oboustranné vodící čáry) 
330 km 

Vodorovným liniovým dopravním značením je 

zlepšena orientace na vozovce, obzvláště 
za špatné viditelnosti. Napomáhá ke snížení 

škod na krajnicích silnic a zvyšuje celkovou 
bezpečnost provozu.  

Vodorovné dopravní značení plošné 
176 přechodů pro chodce a 86 BUS zálivů 

Vodorovné plošné dopravní značení je 
doplňkovým řešením liniového dopravního 

značení. Napomáhá vyšší bezpečnosti chodců 
na přechodech, použitím speciálního dopra-

vního značení zvýrazňuje důležitost svislého 
dopravního značení (STOP čáry, pruhy řazením 

rozjezdy a opticko-psychologické brzdy).  

Čištění komunikací samosběrem 
10 365 km 

Čistění komunikací po ukončení zimní údržby 
na komunikacích udržovaných inertním 

posypovým materiálem, dále zametání 
ve městech s velkou koncentrací obyvatel 

z důvodu snížení prašnosti. 

Doprava kameniva 
32 626 tun 

Využití mechanizace mimo zimní údržbu silnic 
přináší operativnější a levnější navážení 

komodit pro specializované technologie 
SÚSPK. 

Recyklace za studena  
5 km 

Technologie vhodná pro recyklace, které 

vykazují poruchy konstrukčních vrstev, 
např. plošné deformace na ve stopách vozidel, 

nebo na okrajích, místní poklesy 
a nepravidelné lokální nerovnosti. Jejím 

největším přínosem je minimalizace nákladů 
na zlepšení únosnosti konstrukčních vrstev, 

úspora v nákladech oproti stavbě nové 
vozovky, flexibilita oprav, nižší materiálová 

spotřeba a ohleduplnost k životnímu 
prostředí. 
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Přehled plnění v hlavní činnosti – II.a III. třídy 

  Plán nákladů 
(výnosů) Čerpání % plnění 

Č. řádku Nákladové středisko Celorok 
(v tis. Kč) 

Skuteční náklady 
(v tis. Kč) 

Z ročního plánu 
(sl. 2/1*100) 

Sloupec  1 2 3 

1 Zimní údržba 151 000 196 212 130 % 

2 Vozovky 160 000 158 910 99,3 % 

3 Dopravní značení 11 927 4 856 40,7 % 

4 Bezpečnostní zařízení 11 000 6 107 55,5 % 

5 Sil. tělesa a odvodnění 45 000 35 162 78,1 % 

6 Mosty 15 000 6 460 43,1 % 

7 Ostatní sil. objekty 2 000 688 34,4 % 

8 Sadovnictví 90 000  88 598 98,44 % 

9 Ostatní činnost 48 000 59 276 123,49 % 

10 Celkem vlastními pracovníky 533 927 556 269 104,17 % 

11 Zimní údržba 3 500 1 644 46,98 % 

12 Vozovky 13 000 9 047 69,59 % 

13 Dopravní značení 1 810 83 4,6 % 

14 Bezpečnostní zařízení 10 000 6 676 66,76 % 

15 Sil. tělesa a odvodnění 5 000 6 620 132,41 % 

16 Mosty 5 000  45 415 0,91 % 

17 Ostatní sil. objekty 500 0 0,0 % 

18 Sadovnictví 3 500 760 21,72 % 

19 Dovoz, správa, ochrana 2 500 4 257 514 170,3 % 

20 Celkem dodavatelsky 44 810 29 135 65,02 % 

21 Silniční síť CELKEM (ř.10+20) 578 737 585 404 101,15 % 
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MIKROKOBERCE 2018 

Úsek Číslo silnice Okres Stř. Plán 
(v m2) 

Skutečnost 
(v m2) 

Zádub III/20163 Tachov 63 0 4 220 
Stříbro - Kladruby II/193 Tachov 64 21 000 43 200 
Koloveč - Všepadly III/1846 Domažlice 24 0 27 100 
Rokycany - Klabava II/605 Rokycany 53 0 28 800 
Kdyně III/0223 Domažlice 24 0 12 710 
Rokycany - Osek II/232 Rokycany 53 15 000 14 800 
Prapořště - Brůdek II/184 Domažlice 24 11 200 19 840 
N.Hospoda - Kokořov II/205 Plzeň-sever 74 0 28 525 
Pocínovice - Úborsko II/192 Domažlice 24 14 300 25 900 
Myslovice - Kroměždice II/186 Klatovy 34 6 800 6 820 
Kroměždice - Vítkovice II/186 Klatovy 34 0 13 425 
Vidice - Racov II/200 Tachov 63 0 3 100 
Myslovice - Bolešiny II/186 Klatovy 34 9 500 7 130 
Kdyně - Koráb III/0221 Domažlice  24 0 12 540 
Planá - Výškov III/19840 Tachov 63 0 11 750 
Radošice II/177 Plzeň - jih 46 18 100 30 380 
Stod II/230 Plzeň - jih 43 18 000 36 000 
Trnová , Tisová II/199 Tachov 66 0 36 400 
Malonice - Velhartice III/1718 Klatovy 36 27 200 33 875 
Kařez II/605 Rokycany 54 15 000 33 600 
Tajanov II/186 Klatovy 33 0 5 600 
Dolany - Malechov III/1841 Klatovy 33 7 000 11 780 

CELKEM   163 100  447 495 
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NÁTĚRY 2018 

Úsek Č. silnice Okres Stř. 
Plán 

- dvouvrstvý 
nátěr (v m2) 

Skutečnost 
 - dvouvrstvý 
nátěr (v m2) 

Vranov-Nemanice III/19514 Domažlice 23 34 320 34 350 
Újezd-x II/195 III/19528 Domažlice 23 7 100 9 625 
x I/26-Luženice III/19363 Domažlice 23 5 180 5 180 

Chodská Lhota-Hluboká III/1923 Domažlice 24 9 515 16 680 

Spáňov-x Mrákov III/19010 Domažlice 24 7 500 9 000 

Běhařov-Libkov III/1925 Domažlice 25 1 680 1 680 

Hašov ves-Tasnovice-x II/197 III/1973 Domažlice 25 16 500 14 400 
Čečovice ves-Všekary ves III/19350 Domažlice 25 13 500 13 500 
Vidice konec obce-Libosváry III/1975 Domažlice 25 7 500 11 500 
Mirkovice III/1958 Domažlice 25 4 800 4 300 

Boněnov-hr.okr. KV III/19829 Tachov 63 12 825 12 825 

Lestkov-Hanov-Křepkovice III/20165 Tachov 63 8 820 26 160 

x 20163-Lomy III/20164 Tachov 63 6 536 6 536 

x II/193(terén. Sv. Petra)-x III/19329 III/19331 Tachov 64 15 630 18 700 

Blahousty nádraží-Blahousty III/19330 Tachov 64 5 000 5 200 

x Okrouhlé Hradiště-x Bezemín III/20156 Tachov 64 16 236 16 236 

Nová Ves-Železná II/198 Tachov 65 9 360 7 980 

Lužná-Bor III/19854 Tachov 65 14 560 13 680 
Běhařov-hr.okr. DO III/1925 Klatovy 33 2 500 2 500 
Nýrsko-Hadrava III/19018 Klatovy 33 10 000 10 000 
x I/22-Struhadlo III/0227 Klatovy 33 6 000 6 000 
x III/1873-Újezd III/18710 Klatovy 34 5 100 5 000 
x III/1873-Flosmanův Mlýn III/1874 Klatovy 34 7 500 8 300 
Měcholupy-Makov III/11763 Klatovy 34 7 140 7 000 
x III/1716-Březí III/1714 Klatovy 34 14 000 18 400 
x III/19020-Žížnětice III/19021 Klatovy 34 6 500 6 900 
x III/18710-x III/1874 III/1873 Klatovy 34 8 700 8 650 
x II/191-hr. okr. PJ III/19120 Klatovy 34 3 700 3 650 
Horažďovice-Babín-Svéradice III/1741 Klatovy 35 27 000 31 250 
Boubín-Kejnice III/17213 Klatovy 35 21 000 23 890 
Budětice-Lipová Lhota III/1693 Klatovy 35 12 000 13 600 
Milčice-Kovčín III/18614 Klatovy 35 14 600 24 800 
x III/1719-Újezdec III/17111 Klatovy 36 5 500 4 400 
x III/1719-Střeziměř III/17110 Klatovy 36 6 500 6 200 
Střítež-Chlístov zbytek III/1719 Klatovy 36 17 000 19 900 
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Malonice-x III/1717 III/1718 Klatovy 36 8 000 7 700 
Chlum-D.Těšov III/1892 Klatovy 36 4 600 5 000 
x I/22-x Střeziměř III/1719 Klatovy 36 23 000 23 000 
Žichovice-x Bešetín III/1694 Klatovy 37 10 000 13 000 
x Bílenice-Bešetín III/17125 Klatovy 37 4 000 4 320 
Rozsedly-Šimanov III/17126 Klatovy 37 17 000 11 890 
x II/171-Kadešice III/17122 Klatovy 37 9 000 7 350 
Záluží (reklamace) III/17121 Klatovy 37 6 000 11 520 
x II/183 Skočice-x II/182 Roupov III/1825 Plzeň - jih 43 19 620 18 720 
x III/1823 Otěšice-x III/18322 Ptenín III/1824 Plzeň - jih 43 17 520 17 520 
x II/183-x III/1822 Soběkury III/1823 Plzeň - jih 43 10 955 8 060 
x Vodokrty-Krasavce-D. Lukavice III/18326 Plzeň - jih 44 13 520 13 520 
Horšice-Vitouň III/18213 Plzeň - jih 44 2 250 2 250 
Dolní Lukavice-Horní Lukavice III/18029 Plzeň - jih 44 5 000 5 000 
Chválenice-x III/1774 Olešná III/1775 Plzeň - jih 45 6 993 6 993 
Seč-Zdemyslice III/1778 Plzeň - jih 45 9 648 10 092 
Blovice-Smederov III/11743 Plzeň - jih 45 12 739 12 739 
Vojovice-Partoltice-hr.okr. KT III/19120 Plzeň - jih 46 25 000 36 355 
Želvice-Bezděkovec III/18617 Plzeň - jih 46 15 000 8 200 
Záhoří-Želvice III/18616 Plzeň - jih 46 11 000 9 500 
x III/2015-Nezdřev III/2016 Plzeň - jih 46 8 000 5 429 
Břasy-Kříše vč.průtahu III/23212 Rokycany 53 9 900 9 900 
Trokavec-Vísky III/1786 Rokycany 53 5 000 5 400 
Vísky-Lučiště III/11739 Rokycany 53 4 000 3 600 
Mirošov-Skořice vč. obou průtahů III/11725 Rokycany 53 11 250 13 800 
Radnice-Kamenec-Svinná III/23324 Rokycany 54 28 080 22 800 
Radnice-Újezd u SV. Kříže III/23214 Rokycany 54 8 320 15 000 
Týček-Líšná III/2352 Rokycany 54 28 600 22 300 
Zbiroh-konec okr. III/2353 Rokycany 54 18 720 16 100 
x Kařízek(dolní)-k hospodě Pod Kaš. III/1183 Rokycany 54 5 000 7 000 
x Biskoupky-Drahoňův Újezd III/23220 Rokycany 54 15 000 16 100 
x II/232-Bohy-Rakolusky III/23220 Kralovice 73 22 000 22 000 
Studená-Hlince III/20127 Kralovice 73 8 250 7 200 
Manětín- Hrádek III/20513 Kralovice 74 4 500 4 500 
Bezvěrov-Krašov-Potok x II/193 III/19315 Kralovice 75 31 000 31 800 
x 2103-Vidžín-hr.okr. KV III/2103 Kralovice 75 12 000 14 400 
Olešovice-x III/2102 III/2101 Kralovice 75 13 500 15 800 
Kamenný Újezd-x II/203 III/2034 Kralovice 76 10 500 3 200 
Jezná-III/18048 III/18044a Kralovice 76 5 300 3 850 

Celkem Plzeňský kraj 851 067 900 880 
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VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A NÁKUP 

Od 01. 09. 2018 došlo ke  změně organizační struktury Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, 
příspěvkové organizace. Úsek obchodního náměstka byl přejmenován na útvar obchodního ředitele. 
Do útvaru obchodního ředitele organizace je začleněno oddělení veřejných zakázek a oddělení 
nákupu.  

Oddělení  veřejných zakázek zajišťuje veškerou agendu všech kategorií veřejných zakázek s výjimkou 
dodávek a služeb uvedených v I. skupině VZMR, veškeré úkony v rámci řízení před ÚOHS, popř. jiných 
řízení či šetření ve spolupráci s TÚ připravuje požadované dokumenty pro kontroly a spolupracuje 
v průběhu samotné kontroly. Před vypisováním každé veřejné nadlimitní zakázky jsou veškeré 
podmínky její zadávací dokumentace projednávány s Výborem pro veřejné zakázky Zastupitelstva 
Plzeňského kraje (dále VVZ PK) a předprojednávány s jeho předsedou. Po odsouhlasení zadávacích 
podmínek VVZ PK jsou veřejné nadlimitní soutěže vyhlášeny. 

Oddělení nákupu komplexně zasmluvňuje veškeré dodávky zboží a služeb v rozsahu veřejných 
zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR) I. skupiny s výjimkou veškerých stavebních prací a služeb 
s tím souvisejících. Oddělení nákupu rovněž připravuje a zajišťuje zasmluvnění změn v dodatcích 
k uzavřeným smlouvám, v případě potřeby 
vypovídá platné smlouvy dohodou o ukončení 
smlouvy. Vyjednává nejekonomičtější dosažitelné 
podmínky pro SÚSPK. Eliminuje počet 
objednávek, které připravuje ke zpracování; 
doporučuje žadatelům, kteří předkládají 
požadavky ke schválení, uzavření smlouvy 
v režimu I. skupiny nebo pomáhá v přípravě 
nezbytných podkladů k veřejným zakázkám 
malého rozsahu II. a III. skupiny až po uzavření 
smluv ve zvoleném režimu zadávacího procesu. 
Oddělení nákupu zastřešuje nákup zboží a služeb 
v režimu náhradního plnění. Předkládá reporty 
dle potřeb a požadavků jednotlivých útvarů. 
Aktivně spolupracuje na zlepšení interních 
procesů v oblasti nákupu zboží a služeb. 

Veřejná zakázka malého 
rozsahu podlimitní nadlimitní celkem dle druhu 

dodávky 19 3 6 28 

stavební práce  125 46 1 172 

služby 303 0 0 303 

Celkem dle hodnoty 447 49 7 503 
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INVESTICE DO MAJETKU 
Na rok 2018 byla v rámci doinvestování havárií budov z roku 2017 převedena částka 0,98 mil. Kč 
z rozpočtu Plzeňského kraje. Tato částka byla použita na akci: 

 „Nádrže na asfaltovou emulzi pro střediska M.Týnec a Úněšov“ 
(celkem 2,4 mil. Kč) 

Z investičního fondu naší organizace bylo proinvestováno na investiční, neinvestiční akce a havárie 
7,41 mil. Kč (z této částky bylo čerpáno na opravu havárií 0,54 mil. Kč). 

Akce hrazené z investičního fondu v roce 2018: 

 Pořízení stavebních buněk 
- skládka Kdyně, Vochov, Valdorf 
(0,81 mil. Kč) 

 Výměna 10 ks křídlových vrat 
za pojezdová na garážích v areálu 
střediska Stříbro 
(1,25 mil. Kč) 

 Výměna střešní krytiny hala solanka 
Muckov 
(0,48 mil. Kč) 

 Oprava a oplocení areálu skládka 
Týnec 
(0,7 mil. Kč) 

 Oprava havarijního stavu štítu budovy 
(0,54 mil Kč) 

 Zařízení elektrické požární signalizace 
 - Starý Plzenec 
(0,26 mil. Kč) 

 Zabezpečení areálu střediska v 
Kralovicích včetně osvětlení ČS PHM  
(0,07 mil Kč) 

 Rekonstrukce kotelny areálu Stříbro 
 - výměna zdrojů a rozvodů tepla 
(1,84 mil. Kč) 

 Vybudování zabezpečovacího systému 
středisko Kařez a Radnice 
(0,29 mil Kč) 

 Oplocení skládky Záchlumí 
(1,16 mil Kč) 
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Akce hrazené z investičního fondu pokračující v roce 2019: 

 Oplocení skládky posypového materiálu Žichlice 

(0,05 mil Kč + ?) 

 Oplocení skládky posypového materiálu Manětín 

(0,16 mil Kč + ?) 

 Demolice skladu a výstavba ocelokolny ve Vysočanech 

(0,03 mil Kč + ?) 

 Vrt na pitnou vodu středisko Vysočany 

(0,01 mil Kč + ?) 
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PRÁVNÍ PROBLEMATIKA 

V roce 2018 se SÚSPK, p.o. jako strana poškozená vyjadřovala k dotazům a žádostem Policie ČR, 
popř. příslušného dopravního úřadu, ohledně 68 škod, které vznikly při dopravních nehodách. Dále 

SÚSPK, p.o. řešila 51 žádostí občanů (fyzických osob) či právnických osob o náhradu škody, kterou 
měla SÚSPK, p.o. způsobit svojí činností. Po důkladném prošetření ze strany SÚSPK, p.o. ve spolupráci 
s jejím pojistitelem bylo celkem ve 23 případech přistoupeno k náhradě škody a ve 22 případech bylo 

šetření pojistné události ukončeno bez náhrady. U 6 žádostí nebylo ještě šetření pojistné události 
ukončeno z důvodu, že událost prozatím nebyla dostatečně objasněna.  

Rovněž v uplynulém roce řešila SÚSPK, p.o. 17 stížností občanů (fyzických osob) či právnických osob. 
Celkem u 12 stížností nebylo shledáno pochybení ze strany SÚSPK, p.o., proto byly tyto stížnosti 
zamítnuty jako neoprávněné. U zbylých 5 stížností byla přijata opatření směřující k odstranění 

nedostatků, na které bylo stížností upozorněno. Bylo zpracováno a vydáno 174 pověření 
pro zaměstnance SÚSPK, p.o., dále byla zpracována stanoviska ke 315 smlouvám SÚSPK, p.o. a rovněž 

bylo vytvořeno a odesláno 9 předžalobních výzev k úhradě dlužné částky.  

V roce 2018 proběhl na SÚSPK, p.o. audit plnění požadavků plynoucích z Nařízení Evropského 

Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen 

„GDPR“). Součástí tohoto auditu bylo i vytipování slabých míst SÚSPK, p.o. jako správce osobních 
údajů a jejich uvedení do souladu s podmínkami GDPR. V oblasti ochrany osobních údajů realizovala 

SÚSPK, p.o. v roce 2018 potřebné kroky k tomu, aby zpracování osobních údajů bylo prováděno 
v souladu s GDPR. 

Na základě žádostí příslušných soudů byly podány 2 zprávy o úhradě škody způsobené odsouzenými, 

dále byly odeslány 1 námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokole o kontrole Oblastního 
inspektorátu práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj a 5 námitek proti kontrolním zjištěním 

uvedeným v protokole o kontrole Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. 
V roce 2018 bylo vedeno 5 přestupkových správních řízení, z nichž byla úspěšně ukončena 

3 přestupková správní řízení, 2 doposud běží.  

V průběhu roku 2018 byla Okresním soudem Plzeň - město zamítnuta žaloba na neplatnost výpovědi 
dané bývalému zaměstnanci. SÚSPK, p.o. jako strana žalovaná v této věci učinila celkem 11 úkonů. 

Krajský soud v Plzni pak odvolání žalobce odmítl a rozsudek soudu I. stupně nabyl právní moci. 
V současné době jsou vedeny 4 soudní spory, z nichž 3 spory se týkají požadavku na náhradu škody 

a čtvrtý spor pak úhrady smluvní pokuty za zastavení stavebních prací v rozporu se smlouvou o dílo, 
kde došlo Usnesením Krajského soudu v Plzni ke zrušení rozsudku soudu I. stupně a vrácení věci 

tomuto soudu k dalšímu řízení.  
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Povinné údaje dle zákona č. 106/1999 Sb. 
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, je vymezeno interní směrnicí Sm 08/2015 k podmínkám a způsobu poskytování 

informací. V roce 2018 byly podány 3 žádosti o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Na všechny žádosti bylo 
odpovězeno a nebylo vydáno žádné rozhodnutí odmítnutí žádosti. 

SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY 

V průběhu roku probíhaly pravidelné interní audity dle normy ISO 9 001. Byly zaměřeny na soulad 

činností organizace se zavedeným a zdokumentovaným systémem managementu kvality. V průběhu 
roku nebyla zjištěna žádná neshoda s interními ani externími dokumenty a předpisy. Bylo přijato 

několik opatření vyplývajících z vývoje organizace, které povedou k dalšímu zlepšování chodu 
organizace a prováděných činností. 

Ve druhém pololetí úspěšně proběhl v organizaci recertifikační audit dle normy ISO 9 001, který 

potvrdil, že jsou v organizaci pevně zakotvena pravidla systému managementu kvality a že je systém 
neustále rozvíjen a zlepšován. Organizace získala certifikát na dobu dalších tří let. 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANA 

Nové vedení organizace klade vysokou důležitost předcházení úrazům a dodržování bezpečnosti 

při práci jak ze strany zaměstnanců, tak ze strany organizace vůči zaměstnancům. Byla provedena 
revize přidělovaných OOPP zaměstnancům organizace. Rozhodnutím se snížily vynášecí doby 

u některých ochranných pomůcek a rozšířilo portfolio poskytovaných ochranných pomůcek. 

Pracovní úrazy: v průběhu roku se stalo celkem 19 pracovních úrazů. Žádný z nich nebyl těžký. 
V převážné většině šlo o úrazy při došlápnutí při vystupování z nákladních vozidel nebo při práci 

na krajnici nebo v příkopu. Následovala drobnější poranění při manipulaci s keři a stromovím. 

V pololetí proběhla pravidelná „Roční prověrka bezpečnosti práce a požární ochrany“, které 

se účastní vedoucí středisek a zástupci odborové organizace. Porušení bezpečné práce zjištěno 
nebylo. Drobnější poznatky ke zlepšení systému byly uvedeny do zápisu a postupně realizovány. 
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V říjnu proběhla třídenní kontrola BOZP přímo z Odborového svazu DOSIA z Prahy. Kontrolor provedl 
fyzické prohlídky několika středisek a provedl podrobnou kontrolu legislativy. Jak sdělil 

při závěrečném hodnocení, byl velice příjemně překvapen z úrovně BOZP v organizaci. 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Počátkem roku proběhlo pravidelné roční hlášení o druhu a množství odevzdaných odpadů za rok 
2017. Dle výsledků organizace má nastavený systém hospodaření s odpady a vykazovaná množství a 

druh odpadů korespondují s činností organizace. 

Externí poradenská firma provádí pravidelné prohlídky středisek. Zaměřuje se na aktuálnost 
legislativy, dodržování lhůt činností spojených s ekologií a provádí fyzické prohlídky středisek. V 

zápisech jsou uvedené náměty pro další zlepšování a upozornění na změny v legislativě, se kterými se 
pracuje. 

Mimo hospodaření s odpady se organizace věnuje ochraně vod. V areálech jsou umístěny odlučovače 

ropných látek k přečištění odpadních vod z areálů. Výsledky z pravidelně odebíraných vzorků sleduje 
příslušný odbor životního prostředí. 

Další oblastí spadající do ekologie je ochrana ovzduší. Organizace investovala do výměny 

nevyhovujících kotlů na pevná paliva. Byly osazeny kotle plynové a účinné kotle na dřevo. U 
stávajících kotlů byla provedena inventura a dle pravidelně prováděných revizí bude sestaven 

harmonogram výměny dosluhujících. 

STRATEGICKÉ ROZHODNUTÍ VEDENÍ 
ORGANIZACE 

Ve druhém pololetí roku provedlo vedení organizace strategické rozhodnutí o zavedení systému dle 
normy ISO 14 001 týkající se ekologie a dle normy ISO 18 001 týkající se BOZP. Organizace již má 

nastaven vysoký standard jak v oblasti BOZP, tak v oblasti ekologie. Získání certifikátů ISO z činností 
v těchto oblastech je logickým krokem v jejím dalším rozvoji. Cílem vedení organizace je úspěšně 

projít certifikačním auditem a získat certifikáty již v prvním čtvrtletí roku 2019. 
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ROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚTVARU 
INTERNÍHO AUDITU ZA ROK 2018 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
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PŘÍLOHA : PŘEHLED VŠECH REALIZOVANÝCH 
STAVEBNÍCH AKCÍ TECHNICKÉHO ÚTVARU 

Stavební akce realizované z finančních prostředků Plzeňského 
kraje 

A. Investiční akce  

Název a popis akce Zhotovitel 
Výdaje 

2018 
v tis. Kč *  

II/184 průtah Všeruby 
Kompletní rekonstrukce silnice II/184 a II/190 v uličním prostoru v 
průtahu obce Všeruby. Oprava obrusné vrstvy silnice II/184 a II/190 
v rámci opravy objízdných tras. Stavba byla realizována společně 
s městysem Všeruby. 

Společnost 
II/184 Všeruby 33 936 

Most ev.č. 1954-2 před obcí Bělá nad Radbuzou 
Kompletní rekonstrukce mostu, demolice stávajícího mostu a výstavba 
nového mostu. 

Swietelsky 
stavební s.r.o. 4 268 

Most ev.č. 19515-1 Drahotín 
Kompletní rekonstrukce mostu, demolice stávajícího mostu a výstavba 
nového mostu. 

JSF stavební s.r.o. 4 968 

III/0222a Kout Na Šumavě 
Oprava povrchu silnice III/0222a, obnova VDZ, oprava povrchu 
zastávkových zálivů a zřízení krajnic a napojení stávajících sjezdů. 

Eurovia CS a.s. 9 546 

Rekonstrukce Masarykovy ulice (Horšovský Týn) 
Kompletní rekonstrukce silnice II/200 v intravilánu města Horšovský 
Týn. Stavba byla realizována společně s městem Horšovský Týn. 

Silnice Horšovský 
Týn a.s. 25 569 

I/22 km 13,636 křižovatka se silnicí III/0222a 
Úprava křižovatky I/22 a III/0222a - BESIP, společná akce s ŘSD, oprava 
povrchu silnice III/0222a. 

Eurovia CS a.s. 879 

*vč. DPH 
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Most ev.č. 19514-2 Pivoň 
Kompletní rekonstrukce mostu, demolice stávajícího mostu a výstavba 
nového mostu. Kompletní rekonstrukce stávajícího propustku. 

Bögl a Krýsl, k.s. 6 159 

II/200 Miřkov - Vidice (svodidla) 
Rozšíření krajnic, úpravy příkopů a zřízení svodidel v dopravně 
nebezpečném úseku. 

SilniceHoršovský 
Týn a.s. 3 629 

Rekonstrukce Tyršovy ulice - silnice II/183 Koloveč 
Kompletní rekonstrukce silnice II/183 v uličním prostoru v průtahu 
městysu Koloveč. Oprava obrusné vrstvy navazujícího úseku silnice 
II/183 a III/1858 v rámci opravy objízdných tras. Stavba byla 
realizována společně s městysem Koloveč. 

VHS, divize 3 10 355 

Křižovatka silnice I/22 a III/18711 
Úprava křižovatky BESIP, akce s ŘSD. 

Swietelsky 
stavební s.r.o. 1 430 

Výstavba mostu na sil. II/186 v obci Myslovice 
Přestavba propustku na silnici II/186 v obci Myslovice na mostní 
objekt. 

EDIKT a.s. 11 904 

III/17114 Hory Matky Boží 
Rekonstrukce komunikace v průtahu obcí (výměna krytu z dlažebních 
kostek za asfaltobeton). 

Silnice Klatovy 
a.s. 4 400 

II/145 a II/190 průtah Hartmanice, 1. etapa 
Kompletní rekonstrukce komunikace II/190 v průjezdním úseku obcí 
včetně rekonstrukce inženýrských sítí, výstavby chodníku a veřejného 
osvětlení. Realizace za spoluúčasti města Hartmanice. 

Silnice Klatovy 
a.s. 13 475 

Přeložka silnice II/117 Měčín – přeložka ČEZ 
Příprava investiční akce - přeložka ČEZ. ČEZ 85 

II/169 Rabí - Sušice svodidla 
Zřízení svodidel o délce 152 m na silnici II/169 v úseku mezi obcemi 
Rabí a Sušice u obce Čepice. 

SAFEROAD Czech 
Republic s.r.o. 280 

III/11748 Nepomuk, ul. Zelenodolská 
Kompletní rekonstrukce uličního prostoru Zelenodolské ulice 
v Nepomuku včetně úprav sítí (plyn, kanalizace, vodovod), v roce 2018 
byl dokončen objekt 103 sil. III/11748 v úseku Nepomuk – Klášter. 
Stavba bude dokončena v roce 2019. 

VHS Plzeň 4 631 
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II/180 Dobřánky - okružní křižovatka 
Kompletní přestavba průsečné křižovatky na okružní křižovatku. 
Společná akce s městem Dobřany. (chodníky, vodovod, přeložka 
sdělovacích kabelů). Stavba zahájena v roce 2018, dokončení 07/2019. 

Bögl a Krýsl + 
Silnice Morava 1 753 

II/117 Letiny – průtah 
Kompletní rekonstrukce uličního prostoru v průtahu obcí Letiny. 
Stavba byla zahájena v roce 2018, dokončení 06/2019. 

Strabag a.s. 25 878 

III/1772 Šťáhlavy ulice Nezvěstická 
Částečná rekonstrukce uličního prostoru ulice Nezvěstická ve 
Šťáhlavech. Polovina stavby: kompletní rekonstrukce včetně všech 
konstrukčních vrstev vozovky. Oprava + nové odvodnění komunikace. 
Nové chodníky. Druhá polovina stavby: výměna ložné a obrusné vrstvy 
se zesílením konstrukce asfaltových vrstev. 

VHS, divize 3 16 960 

III/18027 a III/18029 průtah Dolní Lukavice 
Kompletní rekonstrukce uličního prostoru v průtahu obcí. Dokončení 
rekonstrukce křižovatek Dnešice - Krasavce. 

Strabag a.s. 3 057 

II/230 Nepomuk-Přeštice 2.část 
Oprava objízdných tras: vyrovnávka + nová obrusná vrstva. Strabag a.s. 4 249 

III/11731 Nezvěstice – propustek 
Kompletní výměna rámového propustku. Lesní stavby s.r.o. 3 837 

III/18051 Chotíkovská ul. Plzeň-Malesice 
Stavební úpravy silnice včetně nové dešťové kanalizace a uličních 
vpustí. Společná akce s městem Plzní (výstavba chodníku, přeložky 
plynu, opěrná zeď, veřejné osvětlení). 

Strabag a.s. 1 920 

III/18052 Malesice - Dolní Vlkýš, dešťová kanalizace 
Výstavba nové dešťové kanalizace v intravilánu obce Dolní Vlkýš 
odvádějící vodu ze silničního příkopu včetně následné opravy povrchu 
silnice dvěma vrstvami asfaltobetonovými vrstvami. 

COLAS CZ a.s. 4 531 

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, Bílá Hora, III.část - Okružní 
křižovatka (1.etapa) 
Kompletní přestavba průsečné křižovatky na okružní křižovatku a 
úprava odvodnění. Společná akce s městem Plzní (úprava napojení 
místní komunikace, veřejné osvětlení, přeložky kabelů nízkého napětí). 

Berger 
Bohemia a.s. 5 228 
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II/117, III/11725 a III/1783 - průtah Mirošov 
Úplná rekonstrukce komunikace v průtahu města Mirošov. Společná 
akce s městem Mirošov. Úprava dvou protilehlých autobusových 
zastávek se zřízením místa pro přecházení, odvodnění komunikace do 
nových uličních vpustí a provedení nového vodorovného dopravního 
značení. Oprava mostu ev.č. 11725-1 v Mirošově: celoplošná 
hydroizolace na nové spřažené železobetonové desce na nosné 
konstrukci, provedení nových říms a chodníků. 

Robstav stavby 
k.s. 16 822 

II/117 Strašice - Mirošov – 3. etapa, průtah Dobřív 
Dokončení kompletní rekonstrukce komunikace v průtahu obce 
Dobřív. Společná akce s obcí Dobřív. Úprava dvou protilehlých 
autobusových zastávek se zřízením místa pro přecházení, odvodnění 
komunikace do nových uličních vpustí, pročištění příkopů, dosypání 
krajnic a provedení nového vodorovného dopravního značení. 

Robstav stavby 
k.s. 14 375 

Oprava silnice III/2328 Březina - Volduchy, intravilán 
Dokončení kompletní rekonstrukce komunikace v intravilánu obce 
Volduchy – 1.etapa. Společná akce s obcí Volduchy. Úprava 
komunikace provedena v návrhové kategorii S 6,5/50: frézování, 
pokládka vyrovnávek, ložná a obrusná vrstva. Vybudování nové 
dešťové kanalizace v délce 610 m, zřízení nových uličních vpustí včetně 
přípojek a nového vodorovného dopravního značení. 

Robstav stavby 
k.s. 6 523 

Dopravní značení pro omezení průjezdu těžké tranzitní dopravy po 
silnici II/605 v úseku D5 EXIT 41 Cerhovice - D5 EXIT 62 Rokycany 
Osazení dopravního značení omezující průjezd těžké tranzitní dopravy 
na silnici II/605 v úseku Rokycany – Cerhovice. 

SAFEROAD Czech 
Republic s.r.o. 84 

Mosty ev. č.11725/3 a 11725/4 Skořice + dva propustky 
Úplná rekonstrukce dvou mostů, dvou propustků a úseku komunikace 
v extravilánu obce Skořice. Kamenné klenbové mosty ve stavebním 
stavu 6 byly nahrazeny rámovou konstrukcí BENEŠ. 

M silnice a.s. 19 591 

II/605 Průtah Holoubkov, 1. etapa 
Zahájení stavby v roce 2018. Rekonstrukce průtahu obcí Holoubkov, 
spoluúčast obce Holoubkov. Součástí je rekonstrukce propustku, 
úprava autobusových zastávek, zřízení místa pro přecházení, 
odvodnění komunikace do nových uličních vpustí a provedení nového 
vodorovného dopravního značení. Obec Holoubkov: rekonstrukce 
vodovodu, kanalizace a chodníků. 

Swietelsky 
stavební s r.o. 1 006 

II/205 Modernizace aglomeračního okruhu – Loza 
Kompletní rekonstrukce silnice a chodníků, výstavba kanalizace, 
oprava mostu, veřejné osvětlení, přeložky inženýrských sítí, výstavba 
autobusových zastávek. Spoluúčast obce. Zahájeno v roce 2017, 
dokončení v roce 2019. 

Berger 
Bohemia a.s. 21 415 
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II/204 Dolní Bělá – průtah 
Kompletní rekonstrukce silnice a chodníků, nová výstavba kanalizace 
dešťové a splaškové, rekonstrukce vodovodu, veřejné osvětlení, 
přeložky inženýrských sítí, výstavba autobusových zastávek, nové 
uspořádání uličního prostoru. Spoluúčast obce. Zahájeno v roce 2018, 
dokončení v roce 2020. 

Eurovia CS a.s. 11 874 

III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice 
Kompletní rekonstrukce silnice a chodníků, rekonstrukce kanalizace a 
výstavba nové dešťové a splaškové kanalizace, rekonstrukce 
vodovodu, veřejné osvětlení, přeložky inženýrských sítí. Spoluúčast 
obce. Plánované dokončení v roce 2019. 

Společnost Horní 
Bříza – Tovární 
ulice 

10 780 

Most ev.č.206-004 Rabštejn n. Střelou 
Původně plánovaná oprava dokončena vyjma provedení ochranného 
límce středového pilíře a levobřežní opěry. Provoz na mostě obnoven 
k 1.12.2017. V rámci stavby a po odkrytí betonových konstrukcí z cca 
60-80. let zjištěno nevhodné založení ledolamu a objeveny dutiny u 
levobřežní opěry. Nutný průzkum a zajištění stanoviska Národního 
památkového ústavu, aktualizace dokumentace - předpoklad 
obnovení prací cca 05-06/2018. Vícepráce pro úpravu kamenného 
obkladu středového pilíře, dále provizorní ochrana středového pilíře, 
rozebrání kamenného ledolamu. Práce na stabilizaci spodní stavby 
středového pilíře a levobřežní opěry nudou dokončené v roce 2019. 

SMP Praha 2 262 

III/20312 Heřmanova Huť - rekonstrukce Revoluční ulice – 2.etapa 
Výstavba chodníků a úprava uličního prostoru silnice výstavbou 
silničních obrubníků s výměnou asfaltového souvrství. V průběhu prací 
zjištěny vícepráce v hodnotě 695 tis. Kč vč. DPH spočívající v položení 
celoplošné vyrovnávací vrstvy pro srovnání nivelety vozovky. 
Spoluúčast obce Heřmanova Huť 

Robstav stavby 
k.s. 820 

III/0267 Červený Újezd (pokračování) 
Rekonstrukce silnice na intravilánovém a extravilánovém úseku, 
navazuje na provedenou rekonstrukci mostu z roku 2017, výstavba 
chodníků, v intravilánovém úseku úprava uličního prostoru. Práce 
pokračují v roce 2019. Spoluúčast obce Červený Újezd. 

Eurovia CS a.s. 2 719 

Cyklostezka Pňovany 
Výstavba části cyklostezky na napojení cyklostezky realizované 
současně s novým železničním mostem. 

Vodohospodářské 
stavby s.r.o. 0 

Most ev.č.230-015 Svahy 
Demolice havarijního mostu; vzhledem k úpravě terénu nebude nový 
realizován. 

Swietelsky 
stavební s.r.o. 1 906 
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Rekonstrukce silnice II/605 Přimda-Rozvadov (úsek 1,2) 
Rekonstrukce povrchu silnice - frézování a pokládka asfaltobetonové 
vrstvy. 

EUROVIA CS a.s. 
 + Algon a.s. 22 458 

Most ev.č. 193-018 Stříbro 
Příprava rekonstrukce mostu na rok 2019 - přeložka ČEZ. 

STEMONT JS s.r.o. 
(přeložka ČEZ) 138 

Rekonstrukce mostů ev.č. 198-046 a 198 - 047 Planá 
Rekonstrukce mostních objektů - demolice a výstavba nových 
mostních objektů. 

AZS + Robstav 18 082 

B. Neinvestiční akce  

Název a popis akce Zhotovitel 
Výdaje 

2018 
v tis. Kč* 

III/1903 Domažlice žel. Přejezd - kruhový objezd 
Celoplošná oprava povrchu vozovky, zastávkových zálivů a úprava 
odvodnění, obnova VDZ. 

Silnice Horšovský 
Týn a.s. 2 018 

III/0221 Němčice u Kdyně  
Celoplošná oprava povrchu vozovky, úprava krajnic a napojení sjezdů. 

EUROVIA Silba 
a.s. 4 027 

III/19358 Horní Valdorf a Dolní Valdorf – oprava povrchu 
Celoplošná oprava povrchu vozovky, frézování, vyrovnávky, pokládka 
obrusné vrstvy. 

Silnice Horšovský 
Týn a.s. 1 205 

II/185 Staňkov – oprava 
Celoplošná oprava povrchu vozovky, frézování, vyrovnávky, pokládka 
obrusné vrstvy, obnova VDZ. 

Silnice Horšovský 
Týn a.s. 1 124 

II/197 Polžice - Srby  
Celoplošná oprava povrchu vozovky, frézování, vyrovnávky, pokládka 
obrusné vrstvy, obnova VDZ a zřízení krajnic a napojení sjezdů. 

COLAS CZ a.s. 3 799 

*vč. DPH 
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III/18413 Úsilov - Mezholezy  
Celoplošná oprava povrchu vozovky, sanace, ložná vrstva, obrusná 
vrstva, oprava krajnic a napojení sjezdů. 

COLAS CZ a.s. 6 050 

III/1846 Vílov – Buková 
Celoplošná oprava povrchu vozovky, sanace, ložná vrstva, obrusná 
vrstva, úprava krajnic a napojení sjezdů. 

Silnice Klatovy 
a.s. 9 126 

III/1882 Holkovice – Chanovice 
Oprava povrchu silnice III/1882 v úseku Holkovice – Chanovice o 
celkové délce 2 km. 

PORR a.s. 4 651 

II/191 kř. III/19123 - Janovice, 2.část 
Oprava povrchu - frézování, pokládka ložné a obrusné vrstvy, 
vodorovné dopravní značení, krajnice, směrové sloupky. 

Silnice Klatovy 
a.s. 11 625 

III/1861 Čínov – Obytce 
Oprava povrchu silnice III/1861 v úseku Čínov – Obytce o délce 700 m. 

Silnice Klatovy 
a.s. 1 137 

II/186 Klatovy, Plánická ulice 
Oprava povrchu silnice II/186 v průjezdním úseku městem Klatovy 
(ulice Dobrovského, Jiráskova, Plánická). Spoluúčast města Klatovy na 
vybudování míst pro přecházení a přechodů pro chodce, úpravě 
veřejného osvětlení a opravě parkovacích ploch. 

Silnice Klatovy 
a.s. 10 011 

II/184 Chudenice – Chlumská 
Oprava povrchu silnice II/184 v úseku Chudenice – Chlumská o celkové 
délce 2,7 km. 

Swietelsky  
tavební s.r.o. 8 875 

III/17213 Horažďovice - Boubín, oprava 
Opravu povrchu silnice III/17212 v úseku Horažďovice – Boubín o délce 
2,15 km. 

Silnice Klatovy 
a.s. 6 512 

II/117 Předslav - Ostřetice, oprava 
Oprava povrchu silnice II/117 v úseku mezi obcemi Předslav a Ostřetice 
o celkové délce 1,65 km. 

Silnice Klatovy 
a.s. 6 379 

III/11731 Milínov - Nezvěstice  
Oprava krytu komunikace, zafrézování začátku a konce úpravy, 
pokládka vyrovnávací vrstvy, nové obrusné vrstvy tl. 5 cm, 1x spojovací 
postřik, stržení a dosypání krajnic. 

Eurovia CS a.s. 4 011 
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III/11757 Újezd – Kbelnice 
Oprava krytu komunikace, zafrézování začátku a konce úpravy, 
pokládka vyrovnávací vrstvy, nové obrusné vrstvy tl. 5 cm, 1x spojovací 
postřik, stržení a dosypání krajnic. 

Eurovia Silba a.s. 2 149 

III/18340 Hradec u Stoda 
Odfrézování stávajícího krytu tl. 5 cm, provedena vyrovnávka asf. směsí 
ACO 11S, 1x spojovací postřik a obrusná vrstva tl. 5 cm  asf. směsí ACO 
11S + zalití styčných spar. 

Silnice Chmelíř 
s.r.o. 1 006 

III/18035 Dnešice - oprava - 1.část 
Srovnání stávajícího krytu frézováním, nová ložná a obrusná vrstva. 
Vybudování parkovacích stání, úprava odvodnění. 

Swietelsky 
stavební s.r.o. 4 729 

II/183 Nebílovy - oprava odvodnění 
Oprava odvodnění komunikace v průtahu obcí Nebílovy. VHS, divize 3 1 295 

III/1822 Soběkury – oprava 
Oprava silnice v průtahu obcí Soběkury. Frézování + vyrovnávka + nová 
obrusná vrstva. 

Berger Bohemia 
a.s. 3 285 

III/17711 a III/11741 Struhaře – oprava 
Vyrovnání stávajícího krytu asf. směsí ACL, obrusná vrstva tl. 4 cm asf. 
směsí ACO 11S, 2x spojovací postřik, úprava krajnic dosypáním. 

ROADFIN stavby 
s.r.o. 3 710 

III/11758 Letiny – Svárkov 
Oprava krytu komunikace: očištění stávajícího krytu, vyrovnávka 
stávajícího krytu asf. směsí ACL, obrusná vrstva tl. 5 cm asf. směsí ACO 
11S, 2x spojovací postřik, zafrézování začátku a konce úpravy. Stržení a 
dosypání krajnic provedl provozní útvar SÚSPK. 

Robstav stavby 
k.s. 5 746 

III/11736 Milínov - Lipnice  
Oprava krytu komunikace: očištění stávajícího krytu, vyrovnávka 
stávajícího krytu asf. směsí ACL, obrusná vrstva tl. 5 cm asf. směsí ACO 
11S, 2x spojovací postřik. Stržení a dosypání krajnic provedl provozní 
útvar SÚSPK. 

M silnice a.s. 4 845 

III/18032 ul. 17. listopadu v Plzni - dočasná úprava směrového 
oblouku 
Stavební úprava směrového oblouku - napřímení silnice. Nové 
konstrukční vrstvy a oprava povrchu silnice včetně nového odvodnění, 
silniční obruby a vodorovné dopravní značení. 

VHS, divize 3 1 987 
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III/23326 Dýšina – Zábělá 
Oprava vozovky s velmi špatným povrchem, oboustranně navazuje na 
již opravené úseky. Frézování tl. 5 cm, lokální vyrovnávky, obrusná 
vrstva ACO 11 tl. 5 cm, dosypání krajnic a vodorovné dopravní značení. 

ROADFIN stavby 
s.r.o. 2 120 

III/1179 Mýto (pouze dofinancování) 
Dokončení opravy silnice v obci Mýto. Jednalo se o dofinancování 
stavební akce z roku 2017. 

Robstav stavby 
k.s. 724 

III/2323 Svojkovice – Volduchy 
Oprava komunikace v průtahu obcí Svojkovice. Frézování + pokládka 
ložné a obrusné vrstvy. Dosypání krajnic a vodorovné dopravní značení. 
Dále byla provedena úprava odvodnění komunikace podél Zahradnictví 
Erika položením 60 m silničních obrub. 

Robstav stavby 
k.s. 4 236 

II/233 Stupno - opěrná zeď 
Oprava opěrné zdi zřízením železobetonové římsy a osazením nových 
svodidel. 

SANAP spol. s r. 
o. 1 911 

III/2351 - Lhotka u Terešova 
Oprava krytu bez frézování, pokládka vyrovnávek, obrusná vrstva a 
oprava krajnic ze štěrkodrtě. 

Froněk, spol. 
s r.o. 3 151 

II/205 Manětín - hr. okr. K.V. 
Povrchová oprava silnice na úseku od křižovatky silnice II/201 v 
Manětíně až na hranici krajů PK/KV, vč. intravilánového úseku obcí 
Stvolny. Vodorovné dopravní značení, krajnice, příkopy a oprava sjezdů 
byly součástí zakázky. V obci Stvolny byla provedena výměna 
propadlého potrubí dešťové kanalizace. 

Robstav stavby 
k.s. 36 627 

III/18061 Čemíny – Kumberk 
Povrchová oprava v celkové délce 700 m s provedením krajnic a 
vodorovného dopravního značení. 

VHS, divize 3 1 315 

II/180 Zruč – Třemošná 
Kompletní výměna asfaltového souvrství, vodorovného dopravní ho 
značení, svislého dopravního značení, propustků, sjezdů, krajnic. 

Robstav stavby 
k.s. 10 332 

II/2391 Kočín - Dolní Hradiště 
Povrchová oprava vozovky, vodorovné dopravní značení, krajnice. 

Berger 
Bohemia a.s. 5 416 

II/203 Vejprnice - průtah, oprava povrchu 
Výměna vyžilého povrchu, obnova obrusné vrstvy, lokální sanace, 
vodorovné dopravní značení. 

ROADFIN 
stavby s.r.o. 1 744 
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III/20137 Hadačka - x II/201 
Celoplošná oprava krytu vozovky bez frézování, provedení vyrovnávky 
a obrusné vrstvy ACO tl. 5 cm, oprava krajnic ze štěrkodrtě. 

Froněk 
Rakovník s.r.o. 6 852 

II/201 Víchov – oprava 
Oprava povrchu výměnou 5 cm obrusné vrstvy ACO 11 S včetně 
zhotovení silnovrstvého vodorovného dopravního značení 

Strabag a.s. 4 834 

II/203 hranice křižovatky s II/230 - hr.okr. Tachov 
Oprava povrchu silnice, frézování tl. 3 cm, spojovací postřik, 
vyrovnávka průměr 5 cm ACL 16 S modifikovaný, spojovací postřik, 
obrusná vrstva 5 cm ACO 11 S modifikovaný, dosypání krajnic 
ofrézovanou drtí a vodorovné dopravní značení provedení plast. 

Robstav stavby 
k.s. 12 054 

III/1994 Svojšín 
Oprava povrchu odfrézováním starého povrchu, poté lokální sanace 
s částečnou vyrovnávkou a nová obrusná vrstva ACO 11 modifikovaná. 
Součástí byla oprava uličních vpustí včetně přípojek a nové VDZ. 

DYBS Plzeň s.r.o. 3 988 

Stavební akce realizované z finančních prostředků Státního 
fondu dopravní infrastruktury 

Neinvestiční stavební akce 

Název a popis akce Zhotovitel 
Výdaje 

2018 
v tis. Kč* 

II/197 H.Týn - Srby (3.etapa) 
Celoplošná oprava stávající silnice II/197 v úseku mezi obcemi Nová 
Ves - Polžice. Frézování, sanace, ložná vrstva, obrusná vrstva, 
vodorovné dopravní značení, krajnice a napojení sjezdů. 

Silnice Horšovský 
Týn a.s. 14 655  

III/19368 Draženov – Luženice 
Celoplošná oprava stávající silnice III/19368 v úseku mezi obcemi 
Draženov a Luženice a oprava navazujícího úseku silnice III/19363. 
Frézování, sanace, ložná vrstva, obrusná vrstva, vodorovné dopravní 
značení, krajnice a napojení sjezdů. 

Berger 
Bohemia a.s. 8 761  

II/195 Klenčí p.Č.- Poběžovice (1.etapa) 
Celoplošná oprava stávající silnice II/195 úsek Postřekov - Klenčí pod 
Čerchovem. Frézování, sanace, ložná vrstva, obrusná vrstva, vodorovné 
dopravní značení, krajnice a napojení sjezdů. 

COLAS CZ, a.s.  12 267 

*vč. DPH 
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II/190 Špičák - Železná Ruda, oprava 
Oprava povrchu komunikace II/190 v úseku Špičák - Železná Ruda o 
celkové délce 2,498 km. 

Silnice Klatovy 
a.s. 18 129 

II/187 kř. I/22 – Plánice 
Oprava povrchu komunikace (recyklace podkladních vrstev na místě za 
studena) II/187 v úseku kř. I/22 a II/187 - Plánice o celkové délce 5,875 
km. 

Strabag a.s. 37 074 

III/16911 Skelná - Prášily, 1. a 3.úsek 
Oprava povrchu dvou vybraných úseků na komunikaci III/16911 v 
úseku od kř. silnic II/190 a III/16911 na začátek obce Prášily o celkové 
délce 4,791 km. 

Silnice Klatovy 
a.s. 37 223 

II/191 Vrčeň – Dožice 
Oprava komunikace II/191 v úseku Dožice - Vrčeň o celkové délce 
5,89 km. Frézování stávajících asfaltových vrstev, recyklace za studena 
v tl. 200mm a pokládka nové podkladní a obrusné vrstvy, oprava 
propustků, osazení směrových sloupků, vodorovné dopravní značení a 
zpevnění krajnic. 

ROBSTAV 
stavby k.s. 51 720 

II/233 Plzeň – Chrást 
Oprava tří úseků na komunikaci II/233 v úseku Plzeň Újezd - Chrást o 
celkové délce 4 km. Provedeno frézování stávajících asfaltových vrstev, 
lokální sanace poškozených míst, pokládka obrusná vrstvy a lokálně 
ložné vrstvy, osazení směrových sloupků, vodorovné dopravní značení, 
pročištění příkopů a propustků a zpevnění krajnic. 

Swietelsky 
stavební s.r.o. 24 979 

II/235 Terešovská Huť – Mlečice 
Oprava dvou úseků na komunikaci II/235 a II/233 v úseku se začátkem 
úpravy na začátku obce Terešovská Huť a koncem úpravy za 
křižovatkou s III/23314 s vynecháním intravilánu obce Mlečice. Celková 
délka úpravy 3,302 km. Frézování stávajících asfaltových vrstev, lokální 
sanace poškozených míst a propadlých okrajů vozovky, stavební úprava 
trubních propustků, pokládka ložné a obrusná vrstvy, osazení 
směrových sloupků, zpevnění krajnic a vodorovné dopravní značení.  

Froněk 
spol. s r.o. 21 720 

II/233 Hlohovice – Skoupý 
Povrchová oprava komunikace II/233 v úseku se začátkem od konce 
obce Hlohovice a koncem úpravy za křižovatku s III/23317. Celková 
délka úpravy 1,830 km. Frézování stávajících asfaltových vrstev, lokální 
sanace poškozených míst a propadlých okrajů vozovky, pokládka ložné 
vrstvy. V roce 2019 bude provedena pokládka obrusné vrstvy, osazení 
směrových sloupků, vodorovné dopravní značení a zpevnění krajnic. 

Společnost II/233 
Hlohovice-Skoupý 
(Silnice Topolany 
a.s. + Petrom 
Stavby a.s.) 

10 536 
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II/201 na úseku od x I/20 - hranice okr. PS/TC 
Celoplošná povrchová oprava silnice s výměnou a doplněním 
asfaltového souvrství s lokálním zesílením okrajů vozovky. Čištění 
silničních příkopů, dosypání krajnic a provedení vodorovného 
dopravního značení vč. osazení směrových sloupků, oprava 
hospodářských sjezdů. Stavba byla rozčleněna na čtyři úseky rozdělené 
obcemi Krsy a Blažim a křiž. se silnicí III/193 15. Na posledním úseku 
s hranicí okresu Tachov byla provedena výměna silničních ocelových 
svodidel s doplněním nového ukotvení z důvodu dosažení požadované 
zádržnosti. 

Berger 
Bohemia a.s. 42 908 

III/201 37 Bílov – Potvorov 
Celoplošná povrchová oprava silnice s provedením zesilovacích rýh 
podél okrajů vozovky na cca 1/3 opravovaném úseku, čištění silničních 
příkopů, dosypání krajnic nové vodorovné dopravní značení vč. osazení 
směrových sloupků a zpevnění krajnic.  

Vodohospodářské 
stavby s.r.o. 14 799 

II/203 Vejprnice - průtah, oprava povrchu 
Celoplošná povrchová oprava silnice v intravilánu obce Vejprnice 
s provedením vodorovného dopravního značení a lokálními opravami 
podloží. Frézování s provedením celoplošné ložné a obrusné vrstvy. 
Lokální provedení oprav podloží a stávajících konstrukčních vrstev 
silnice, drobné deformace ošetřeny pomocí výztužné mříže ze skelných 
vláken. Výměna přídlažby a betonové obruby. 

ROADFIN 
stavby s.r.o. 8 603 

II/199 Kadrnožka - Nová Hospoda (SO 101, 102 a 103) 
Celoplošná oprava povrchu silnice včetně nové ložné vrstvy. Rozdělena 
do tří stavebních objektů s dvěma různými tl. odfrézování. Úprava 
všech navazujících sjezdů, rozjezdů křižovatek a autobusových 
zastávek. Krajnice dosypány a zpevněny drceným kamenivem ve 
stávající šířce, pročištění příkopů a nové vodorovné dopravní značení 
vodících čar v provedení plast. Celková délka stavy je 5,4 km. 

EUROVIA CS a.s. 30 450 

II/201 Planá – Caltov 
Celoplošná oprava krytu silnice. Seříznuty krajnice, odfrézování v tl. 5,5 
cm s vyrovnáním profilu a doplněním podkladní vrstvy z ACP 16S tl. 
4 cm, spojovací postřik, ložní vrstva z ACL 22 S modifikovaného v tl. 8 
cm. Nová obrusná vrstva z ACO 11S modifikovaného v tl. 5 cm. 
Propustky opraveny, úprava všech rozjezdů křižovatek a navazujících 
sjezdů, krajnice dosypány a zpevněny štěrkodrtí v tl. 5 cm. Silniční 
příkopy pročištěny a nové vodorovné dopravní značení v provedení 
tažený plast. 

Silnice Horšovský 
Týn a.s. 25 432 
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Stavební akce realizované z finančních prostředků 
Integrovaného regionálního operačního programu 

Investiční stavební akce 

Název a popis akce Zhotovitel 
Výdaje 

2018 
v tis. Kč* 

II/232 Břasy-Liblín, dokončení 
Dokončení rekonstrukce silnice II/232 od konce obce Břasy k předmostí 
mostu ev.č. 232-007 v obci Liblín v délce 10,35 km v min. šířce 6,0 m, 
kategorie S7,5. Kompletní rekonstrukce vybraných úseků, částečná 
rekonstrukce povrchu vybraných úseků se zpevněním krajnic pomocí 
rozšiřovací rýhy, dosypání a zpevnění nezpevněných krajnic, 
rekonstrukce vybraných propustků, profilace příkopů, úprava 
2 autobusových zastávek ČSAD v k.ú. Němčovice, sanace skalního 
odřezu, realizace železobetonové římsy, úprava odvodnění v obci 
Liblín, odstranění nevhodné (vyžilé) zeleně a nová dosadba, obnova 
svislého dopravního značení a vodorovného dopravního značení. 

EuroviaCS a.s. 
 

1 336 

 

III/11724 Obchvat Rokycany – Hrádek, úsek 2 
Zahájení stavebních prací v roce 2018, pokračování v roce 2019. Stavba 
řeší 2. úsek komunikačního obchvatu silnice III/117 24 Rokycany – 
Hrádek jižně kolem stávajících zastavěných území města Hrádek a obce 
Kamenný Újezd. Navržená stavba navazuje na již realizovaný úsek 1. 
Trasa je navržena v kategorii S7,5/60 v celkové délce 3,350 km s 
přechodem přes jeden mostní objekt přes Pekelský potok. Na trase 
jsou navrženy celkem 3 úrovňové křižovatky, z toho 2 průsečné 
úrovňové křižovatky s místní komunikací a 1 styková křižovatka. Kromě 
těchto křižovatek jsou na hlavní trasu napojeny 3 sjezdy na účelové 
komunikace a 4 samostatné sjezdy na sousední pozemky. 

Strabag a.s. 56 543 

Rekonstrukce mostu ev.č. 180-010 pod obcí Dolany 
Předmětem stavby byla rekonstrukce mostu ev.č. 180-010. Jednalo se 
o úplné snesení a náhradu stávajícího vybavení mostu, demolici 
stávající mostovky s provedením mostovky nové s rozšířením prostoru 
vozovky a nového chodníku. Rekonstrukce dále obsahovala výstavbu 
nových úložných prahů na podpěrách, sanaci ponechaných 
železobetonových částí mostu – opěry, pilíř, oblouky a stěnové stojky. 
Po rekonstrukci mostu je zvýšená jeho zatížitelnost. Práce pokračují po 
zimní přestávce dokončením v dubnu 2019, kdy bude provedena 
pohledová úprava mostu a dokončující práce 

Společnost 
„Most Dolany“ 
(Vedoucí 
společník: 
FIRESTA – 
Fišer, 
rekonstrukce, 
stavby a.s. 
2.společník: 
SMP CZ, a.s.) 

27 779 

 

*vč. DPH 
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Rekonstrukce silnice II/198 Pernolec-Přimda, 2. úsek 
Rekonstrukce silnice rozdělena do 5 objektů. SO 101 v průtahu obcí 
Úšava o délce 358 m: odfrézování v tl. 5 cm, lokální sanace neúnosných 
míst a opravy trhlin, spojovací postřik, ložná vrstva z ACL 16 S tl. 6 cm, 
spojovací postřik, obrusná vrstva z ACO 11 S. SO 102 od konce obce 
Úšava k začátku Staromlýnského rybníka o délce 2 086 m:odfrézováno 
3 cm, lokální sanace neúnosných míst a oprava trhlin, spojovací postřik, 
ložná vrstva z ACL 16 S tl. 6 cm. SO 301 je úsek hráze Staromlýnského 
rybníka v délce 91 m se šířkovou úpravou, včetně výstavby výpustě 
rybníka a výměny svodidel. SO 103 od SO 301 a končí 250 m za 
křižovatkou s III/198 50, je dlouhý 1 399 m: rozšíření na 7,5 m, 
provedení výkopů a zemních pracích úprava a zhutnění zemní pláně, 
ochranná vrstva ze štěrkodtě 0/32 tl. 22 cm, směs SC 0/32 C3/4 tl. 15 
cm, položena ACP 16+ tl. 5 cm. Ostatní živičné vrstvy stejné jako u SO 
102. SO 104 délky 1 462 m: seříznutí krajnic, odfrézovány 3 cm, lokální 
sanace neúnosných míst včetně oprav trhlin, ložní vrstva z ACL 16 tl. 6 
cm, spojovací postřik, obrusná vrstva z ACO 11 S tl. 5 cm. Dosypání a 
zhutnění krajnic, vodorovné dopravní značení v provedení plast. 
Oprava 3 ks propustků a výstavba 3 ks nových. Stavba zahájena 
v 05/2018, realizovány SO 101, SO 102 a SO 104. Dokončení v 05/2019. 

Eurovia CS a.s. 40 893 
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PŘÍLOHA: OPRAVY A ÚDRŽBA 
KOMUNIKACÍ Z PROVOZNÍHO PŘÍSPĚVKU  

Střediska okresu Domažlice 

C. Neinvestiční akce dodavatelským způsobem 

Název a popis akce Zhotovitel Cena 
v tis. Kč*  

III/19358 Horní Valdorf a dolní Valdorf- oprava povrchu 
frézování živičného krytu, vyrovnávka a pokládka obrusné vrstvy 

COLAS-Silnice 
Horšovský Týn a.s. 1206 

Svodidla II/183 Radonice 
celková oprava svodidel výměnou 

Saferoad Czech 
Republic s.r.o 351 

Svodidla II/192 x I/22 
celková oprava svodidel výměnou 

Saferoad Czech 
Republic s.r.o 91 

Vozovka Čermná III/18319 
opravy propadlin ve vozovce Vetop spol s.r.o. 48 

 

D. Akce zhotovené vlastní činností 

Název a popis akce Středisko Cena 
v tis. Kč*  

Most 195-012- oprava 
očištění a PKO zábradlí, zapravení ocelové výztuže, oprava hran a 
nátěr čel říms, doplnění skluzů, vyspárování  

SÚSPK středisko 23 
+ mostní četa 94 

Most 19524-2- oprava 
oprava čel říms, doplnění skluzů, vyspárování 

SÚSPK středisko 23 
+ mostní četa 81 

Most 195-017- oprava 
očištění a oprava hran říms, očištění a zapravení ocelové výztuže 

SÚSPK středisko 23 
+ mostní četa 35 

Most 195-019- oprava 
očištění, oprava čela říms, ošetření ocelových pásnic 
+ nátěr PKO 

SÚSPK středisko 23 
+ mostní četa 42 

Most 189-001- oprava a údržba 
očištění od zeleně, vyspárování kamenného dna 

SÚSPK středisko 23 
+ mostní četa 25 

*vč. DPH 
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Zřízení propustku III/19358 Horní Valdorf 
zřízení propustku SÚSPK středisko 23 70 

Oprava čel propustku II/190 
oprava čela propustku včetně zaústění SÚSPK středisko 23 32 

Most  1832-2 Milavče 
oprava betonových sloupků zábradlí a ochranný nátěr PKO, oprava 
olámaných hran říms, očištěná a oprava kamenných kuželů, 
očištěná a zapravení odhalené korodující výztuže na podhledu 

SÚSPK středisko 24 
+ mostní četa 

103 
 

Most 1846 – 2 Rudoltice 
oprava křídel pravá i levá strana opěry 2, doplnění odvodnění 

SÚSPK středisko 24 
+ mostní četa 411 

Most 1836 – 3 Zahořany 
běžná údržba, čištění 

SÚSPK středisko 24 
+ mostní četa 5 

Most 1907 – 3 Smolov 
běžná údržba, čištění 

SÚSPK středisko 24 
+ mostní četa 3 

Oprava silniční zdi  na silnici III/1846 Černíkov 
vyčištění a vyplnění spár, doplnění chybějících kamenů zdi SÚSPK středisko 24 61 

Zřízení silniční obruby III/1924 Pocinovice 
řezání vozovky, odbagrování krytu vozovky a lože, 
betonování obrubníků, asfaltování vozovky  

SÚSPK středisko 24 34 
 

Oprava čel propustku III/1846 Rudolitice – Koloveč 
oprava čel propustků včetně zaústění SÚSPK středisko 24 86 

Celková oprava propustku III/19345 Nemněnice 
výměna zatrubnění SÚSPK středisko 25 72 

Most III/1973-2 Hašov  
udržovací opravy 

SÚSPK středisko 25 
+ mostní četa 38 

Most III/1975-2 Hoštětice 
udržovací opravy vč. odvodnění, oprava zábradlí 

SÚSPK středisko 25 
+ mostní četa 119 

Most III/1853-3 Hlohová 
udržovací opravy 

SÚSPK středisko 25 
+ mostní četa 78 

Most III/19352-3 Puclice 
udržovací opravy 

SÚSPK středisko 25 
+ mostní četa 140 
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Střediska okresu Klatovy 

A. Neinvestiční akce dodavatelským způsobem 

Název a popis akce Zhotovitel Cena 
v tis. Kč*  

Celková oprava propustku III/1719 Chlístov-Střítěž 
celková oprava zatrubnění, včetně opravy čel 

PROJECT PLUS 
KLATOVY spol. s r.o. 1 453 

Celková oprava svodidel na II/184 Malechov 
celková oprava zkorodovaných a zdeformovaných svodidel 

SAFEROAD Czech 
Republic s.r.o. 224 

Celková oprava svodidel naI II/1827 Švihov – Lhovice 
celková oprava zkorodovaných a zdeformovaných svodidel 

Značky Plzeň s.r.o. 153 

Celková oprava svodidel na II/171 Františkova Ves 
celková oprava zkorodovaných a zdeformovaných svodidel 

SAFEROAD Czech 
Republic s.r.o. 62 

Celková oprava svodidel na III/1451 Keple-Zámyšl 
celková oprava zkorodovaných a zdeformovaných svodidel 

SAFEROAD Czech 
Republic s.r.o. 63 

Celková oprava svodidel na III/16910 Srní 
celková oprava zkorodovaných a zdeformovaných svodidel 

SAFEROAD Czech 
Republic s.r.o. 53 

 

B. Akce zhotovené vlastní činností 

Název a popis akce Středisko Cena 
v tis. Kč*  

Celková oprava propustku III/18510 Poleň - Věckovice 
celková oprava zatrubnění, včetně opravy čel SÚSPK středisko 33 262 

Celková oprava propustku III/18510 v obci Rohozno 
celková oprava zatrubnění, včetně opravy čel SÚSPK středisko 33 136 

Oprava čel propustku III/171 Běšiny-Lukavice 
oprava čel a části zatrubnění SÚSPK středisko 34 10 

Celková oprava propustku III/1741 Horažďovice-Babín 
celková oprava zatrubnění, včetně opravy čel SÚSPK středisko 35 13 

*vč. DPH 
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Oprava čel propustku III/1881 
oprava čel a boků propustku za přepadem rybníka SÚSPK středisko 35 4 

Celková oprava propustku III/1719 Chlístov 
celková oprava zatrubnění, včetně opravy čel SÚSPK středisko 36 34 

Oprava čel propustků II/145 Petrovice + II/171 Nemilkov 
oprava 2 ks čel propustků před nátěrem SÚSPK středisko 36 5 

Oprava čel propustků III/17123 Dražovice –Čimice 
oprava 3 ks čel propustků před nátěrem SÚSPK středisko 36 7  

 

Střediska okresu Plzeň-jih 

A. Neinvestiční akce dodavatelským způsobem 

Název a popis akce Zhotovitel Cena 
v tis. Kč*  

Oprava povrchu komunikace III/18340 Hradec 
odfrézování + pokládka ACO 11, vyrovnávky 

SILNICE CHMELÍŘ 
s.r.o. 1006 

Oprava povrchu komunikace III/18340 Stod, Hradecká 
odfrézování + pokládka ACO 11, úprava nivelety kanal. vpustí 

ROADFIN STAVBY 
s.r.o. 1086 

Odvodnění vozovky II/178 Únětice 
odvodnění vozovky v obci Únětice - osazení žlabovnic, obrubníků 

PROJECT PLUS 
Klatovy s.r.o. 218 

 

B. Akce zhotovené vlastní činností 

Název a popis akce Středisko Cena 
v tis. Kč*  

Oprava propustku III/19340 Hradišťany –Jivjany, DN 800 
úprava svahu, doplnění potrubí SÚSPK středisko 43 20 

Celková oprava propustku III/11738 Lipnice – Těnovice, 
DN 400 
výměna kamenného propustku, šikmá kamenná čela 

SÚSPK středisko 45 37 

*vč. DPH 
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Celková oprava propustku III/18617 Bezděkovec, DN 500 
oprava čel a doplnění potrubí, úprava svahů SÚSPK středisko 46 42 

Oprava čela propustku III/19120 Partoltice, DN 600 
oprava čel 2 ks propustků, úprava vtoku a výtoku, doplnění potrubí SÚSPK středisko 46 21 

Celková oprava propustku III/1875 Polánka, DN 500 
celková oprava, výměna potrubí, zhotovení čel a úprava terénu SÚSPK středisko 46 69 

Oprava čel propustku III/11747 Dvorec – klášter 
oprava 2 ks čel propustku a terénní úpravy SÚSPK středisko 46 21 

Údržba a opravy stavební povahy mostu 117-025 Lipnice 
oprava zábradlí, sanace říms, úprava koryta výtoku, betonování SÚSPK středisko 45 62 

Údržba a opravy stavební povahy mostu 117-002 Nové Mitrovice 
výměna části zábradlí, čištění a nátěr SÚSPK středisko 45 42 

Údržba a opravy stavební povahy mostu 02017-1 Hradišťský potok 
sanace říms, osazení zábradlí. 

SÚSPK středisko 45 
(pro OS 46) 161 

Údržba a opravy stavební povahy mostu 11753-1 Podhrázský 
potok – Chocenický Újezd 
oprava odvodnění, spárování opěrné zdi, nové žlabovnice 

SÚSPK středisko 45 
(pro OS 44) 17 

 

Střediska okresu Plzeň-sever 

A. Neinvestiční akce dodavatelským způsobem 

Název a popis akce Zhotovitel Cena 
v tis. Kč*  

Celoplošná oprava povrchu v obci Bdeněves 
vyfrézování povrchu 920,5 m2, pokládka ACO 11 – 920,5 m2, zalití 
spár AZ 270 bm 

Silba, s.r.o. 483 

Lokální opravy povrchu v obci Nýřany 
vyfrézování povrchu 380 m2, pokládka ACO 11 – 380 m2, sanace 
podkladu 30 m2, zalití spár AZ 400 bm 

Silba, s.r.o. 358 

Oprava propustku na silnici II/605 v ús. x Vochov – hr. PM 
bagrovací práce, oprava čel propustku C25/30, ACO 11S 

Stawall-VS 
spol. s.r.o. 421 

*vč. DPH 
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Oprava propustku II/ 204 u obce zahrádka 
celková oprava propustku na silnici II/ 204- 14,334 km 

Deseado 
EU, s.r.o, 266 

Oprava silnice II/ 193 
oprava silnice II/ 193 v průtahu obce Pernarec 

Berger 
Bohemia a.s. 285 

Výměna svodidel II/ 193 
výměna svodidel  Pernarec – HO TC  

Saferoad Czech 
Republic s.r.o   419 

Výměna svodidel II/ 210 
výměna svodidel Krsy-Olešovice  

Saferoad Czech 
Republic s.r.o  310  

Výměna svodidel II/ 201 
výměna svodidel u x Lešovice 

Saferoad Czech 
Republic s.r.o 77 

Oprava povrchu vozovky III/20513A Kotaneč - Vysočany 
očištění komunikace, spoj. postřik z AE v mn. 0,3 kg/m2,vyrovnání 
povrchu z ACO 11, kryt z ACO 11 v tl. 5 cm 

SILBA s. r. o. 983 

Oprava povrchu vozovky II/201 Mladotice 
frézování zápichů vozovky, očištění vozovky, vyrovnávky propadlých 
míst z ACO 11, spojovací postřik, vyrovnávka z ACP 16 tl. 3 cm, kryt 
z ACO 11 tl. 5 cm 

Froněk, 
spol. s. r. o. 1 203 

Oprava povrchu na skládce Mariánský Týnec 
očištění podkladu, kryt z ACO 11 tl. 7 cm 

Froněk, 
spol. s. r. o. 250 

 

B. Akce zhotovené vlastní činností 

Název a popis akce Středisko Cena 
v tis. Kč*  

Celková rekonstrukce propustku III/20315 Bítov 
pokládka roury DN 600 mm – 10 bm, výkopové práce, kari síť  8mm, 
2 m3 betonu C25/30, X0, Dmax-8,C1, zřízení čel, frézovaná asfaltová 
směs 2T 

SÚSPK středisko 76  231 

  

*vč. DPH 
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Střediska okresu Rokycany a Plzeň-město 

A. Neinvestiční akce dodavatelským způsobem 

Název a popis akce Zhotovitel Cena 
v tis. Kč*  

Oprava povrchu komunikace III/11731 směr Kornatice, okr. 
Rokycany 
celoplošná oprava vč. zafrézování začátku a konce, spoj. postřiku, 
vyrovnání podkladu, a zalití styčných spár. 

Eurovia 
Silba a.s. Plzeň 723,5 

Výměna havarijních poklopů a vpustí v Rokycanech, ul. Pražská 
výměna 3 ks havarijních poklopů včetně dodávky nového begu 
poklopu, opravy podkladních vrstev a asfaltáže horkou asfaltovou 
směsí. 

HEVOLIT 
GROUP s.r.o. 46,4 

Oprava silnice III/2325 Osek-Vitinka, III/18331 průtah obcí Raková, 
III/1783 Mirošov-Vísky 
sanace spár a trhlin, frézováním s následným zalitím 

TANKTOWN 
s. r. o. 597,7 

Oprava silnice III/18032 Plzeň - Radobyčice – Útušice, II/18032 
Útušice – Litice, III/18044 Lhota – Nová Ves, 
II/233 Masarykova ul., Plzeň, II/203 Vejprnická ul., Plzeň 
sanace spár a trhlin, frézováním s následným zalitím 

TANKTOWN 
 s. r. o. 600,2 

Dodání a zabudování horské vpusti v Zábělské ulici v Plzni 
zřízení kompletní horské vpusti 

Lehký a syn 
 s. r. o. 46,7 

 

B. Akce zhotovené vlastní činností 

Název a popis akce Středisko Cena 
v tis. Kč  

Celková rekonstrukce propustku III/2324 Volduchy-Habr 
výměna propustku SÚSPK středisko 53  134,8 

Nový  propustek III/23511 Jablečno 
nový propustek SÚSPK středisko 54  89 

 

*vč. DPH 
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Střediska okresu Tachov 

A. Neinvestiční akce dodavatelským způsobem 

Název a popis akce Zhotovitel Cena 
v tis. Kč*  

Výměna záchytného systému II/605 
Kompletní výměna svodidel 

Saferoad Czech 
Republic 168 

Výměna záchytného systému II/605 Bor 
Kompletní výměna svodidel 

Saferoad Czech 
Republic 

 
211 

 

Výměna záchytného systému II/605 Přimda 
Kompletní výměna svodidel 

saferoad Czech 
Republic 465 

II/201 Konstantinovy Lázně odvodnění 
Odvodnění Plzeňské ulice Strabag a.s.  169 

VDZ Planá 
VDZ na křižovatce II/198 x II/201 Silnice Chmelíř s.r.o. 60 

Oprava komunikace Ch.Planá 
Oprava komunikace II/230 Strix Chomutov  

328 

Výměna záchytného systému Caltov 
Kompletní výměna svodidel II/201 

Saferoad Czech 
Republic 685 

 

Název a popis akce Středisko Cena 
v tis. Kč*  

Propustek III/20156 Okr.Hradiště – Cebiv 
celková oprava propustku včetně čel SÚSPK středisko 64 69 

Propustek III/19318 Okr. Hradiště – Šipín 
celková oprava propustku včetně čel SÚSPK středisko 64 60 

Propustek II/203 ( km 21,350) 
celková oprava propustku včetně čel SÚSPK středisko 64 99 

propustek II/203 (km 22,000) Ostrov – H.Huť 
celková oprava propustku, čela budou dokončena 2019 SÚSPK středisko 64 41 

*vč. DPH 
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Bezdružice – Čeliv 
recyklace za studena SÚSPK středisko 63 596 

Propustek III/19854 Lužná 
celková oprava propustku SÚSPK středisko 65 85 

Propustek III/1991 Kurojedy 
celková oprava propustku SÚSPK středisko 65 86 

Most Prostiboř 20317 – 2 
celková údržba mostu SÚSPK středisko 65 37 

Zábradlí v Boru u zámku II/605 
oprava zábradlí SÚSPK středisko 65 25 

Most Staré Sedlo 19354 – 6 
celková údržba mostu SÚSPK středisko 65 60 

Most Neblažov 19842-1 
oprava opěr SÚSPK středisko 66 50 

Most V.Rapotín 19847-1 
celková údržba mostu SÚSPK středisko 66 75 

Most trnová 199-001 
celková údržba mostu SÚSPK středisko 66 10 

Propustek III/19910  km 14,505 
celková rekonstrukce SÚSPK středisko 66 125 

Most Domaslav 201-052 
údržba mostní konstrukce SÚSPK středisko 63 14 

Most Z.Chodov 201-056 
celková údržba mostu SÚSPK středisko 63 133 

Most D.Kramolín 19836-2 
celková údržba mostu SÚSPK středisko 63 98 

Most Hostičkov 19838-1 
údržba mostu SÚSPK středisko 63 19 

 



 


