



Přijímající organizace (název, sídlo, razítko) SÚS Plzeňského kraje Koterovská 462/162 326 00 Plzeň	Protokol o odevzdání a převzetí stavby stavby (nebo její dokončené části) CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000517	
Datum zahájení a konání přejímacího řízení	29.3.2018	
Název stavby nebo její dokončené části : "II/232 Břasy - Liblín, dokončení" Součástí rekonstrukce komunikace byly následující práce: <ul style="list-style-type: none">- Kompletní rekonstrukce vybraných úseků- Oprava krytu vozovky a sjednocení šířky komunikace- Dosypání a zpevnění nepevných krajnic- Rekonstrukce vybraných propustků a vyčištění příkopů- Nové autobusové zastávky - v k.ú. Němčovice- Výsadba nové zeleně podél sil. II/231- Zajištění stability komunikace železobetonovou římsou na pilotech- Zajištění skalní stěny Liblínské skály- Úprava odvodnění v obci Újezd u Sv. Kříže- Odvodnění v obci Liblín- Výstavba opěrných stěn a provedení svahů z prvků GREEN TERRAMESH na jižním předpolí mostního objektu ev.č. 232-007 SO 101.1 Oprava silnice úsekč.1 - KM 12,420 - 14,720 úsekč.2 - KM 14,720 - 16,600 úsekč.3 - KM 16,600 - 19,340 úsekč.4 - KM 19,340 - 21,350 úsekč.5 - KM 21,350 - 22,770 SO 801 Vegetační úpravy		
Odpovědný stavbyvedoucí zhotovitele :	Zhotovitel a podzhotovitel (název a adresa) EUROVIA CS. a.s. Lobezská 74. 32600 Plzeň	
Projektant dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) : PONTEX s.r.o., Plánská 5, 301 00 Plzeň Zpracovatel realizační dokumentace stavby (RDS) :	Projektant ucelených částí : PONTEX s.r.o., Plánská 5, 301 00 Plzeň	
Technický dozor stavby : INGEM a.s. Banandova 26, 326 00 Plzeň	Následný provozovatel (uživatel) : SÚS Plzeňského kraje, p.o.	
Číslo a název stavby : "II/232 Břasy - Liblín, dokončení"		
Stavební povolení č.j. : MeRo/7337/OD/12 MeRo/2288/OD/13 BIA	ze dne : 28.12.2011 27.02.2013	vydal : MěÚ Rokycany MěÚ Rokycany

Smlouva o díl číslo : S250/16		č.obj	ze dne	16.12.2016
054/16/0342/1		č.zhot		
Datum zahájení prací na staveništi : 02.03.2017	Datum skutečného zahájení prací na objektu : 02.03.2017		Datum ukončení prací na objektu stavbě (dle smlouvy) : 02.04.2018	
<p>Odchylky od dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) a schválené realizační dokumentace stavby (RDS) zachycené v předávací dokumentaci skutečného provedení :</p> <p>Viz DSPS</p>				
<p>Zhodnocení jakosti provedených prací a jejich porovnání s technickými podmínkami. Prohlášení o kontrole prací a zakryvaných konstrukcí (práce a dodávky odpovídající normám, technickým předpisům atd.), k příkládaným atestům použitých materiálů a dokončených konstrukcí.</p> <p>Zhotovitel prohlašuje, že ukončené dílo odpovídá schválené projektové dokumentaci nebo její schválené změně, právním předpisům, smluvním podmínkám a že byly dodrženy platné technické podmínky a příslušné ČSN a že má vlastnosti obvyklé.</p>				
<p>Soupis nedodělků a vad nebránících řádnému a bezpečnému užívání i provozu, zřejmých při odevzdání a převzetí objektu nebo stavby :</p> <p>Nejsou</p>				
<p>Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění vad a nedodělků :</p>				
<p>Dohoda o zajištění přístupu do objektů nebo na stavbu za účelem odstranění vad a nedodělků :</p>				
Termín úplného vyklizení staveniště zhotovitelem :		Vyklizeno		

<u>Záruční doba</u> - konečné datum (den, měsíc a rok) :	29.3.2023
Díličí záruky (den, měsíc a rok) :	nejsou
Datum a místo ukončení přejímacího řízení :	29.03.2018
<p>Zástupci zhotovitele odevzdávají a zástupci objednatele přejímají dílo nebo vyjmenované objekty díla podle ustanovení příslušných zákonů a základních podmínek dodávky předmětu plnění dle smlouvy o dílo či jejich dodatků</p> <p>Zástupci objednatele odevzdávají a zástupci vlastníka (uživatele nebo provozovatele) přejímají dílo, nebo vyjmenovaná objekty díla podle ustanovení příslušných zákonů a základních podmínek dodávky předmětu plnění dle smlouvy o dílo či jejich dodatků, nebo dle uzavřených smluv případně dohod do své péče, údržby a provozování.</p>	

Účastníci řízení	Jméno a příjmení	Funkce	Podpisy
Zástupci zhotovitele :		stavbyvedoucí	
Zástupci budoucího správce stavby			
Zástupci zadavatele :		vedoucí přípravy a realizace zakázek	
Zástupci projektanta		AD	
Ostatní :		TDS	
Rozdělovník			