

# ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY (str. 1 ze 4)

## II/191 Janovice - Nýrsko

Reg. č. projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19\_114/0012848

Číslo zápisu

04/21/KT



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Datum řízení

15. 11. 2021

II/191 Janovice - Nýrsko

Přejímající – název a sídlo

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje  
příspěvková organizace  
Koterovská 162, 326 00 Plzeň  
IČ 72053119

Předávající – název a sídlo

Doprastav, a.s.  
organizační složka Praha  
K Zahradnictví č. ev. 13, 180 00 Praha 8  
IČ 49281429

Popis:

Předmětem stavby byla rekonstrukce silnice II/191 v úseku mezi Janovicemi nad Úhlavou a Nýrskem. V rámci stavby došlo k úpravě stykové křižovatky se sil. II/171 na křižovatku okružní, bylo provedeno rozšíření silnice o levý odbočovací pruh do rozvojové zóny, dále byla provedena rekonstrukce vrchní stavby mostu přes Petrovický potok a mostu přes trať ČD a úprava stávajících propustků.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

SO 101 - Hlavní trasa Janovice nad Úhlavou – Nýrsko

SO 101.1 - Komunikace

SO 101.2 – Propustek č. 1379/191-001P

SO 101.3 – Propustek č. 1380/191-002P

SO 101.4 – Propustek č. 1381/191-003P

SO 101.5 – Propustek č. 1382/191-004P

SO 101.6 – Propustek č. 1383/191-005P

SO 102 - Křižovatka se silnicí II/171

SO 103 - Levý odbočovací pruh do rozvojové zóny

SO 104 - Hlavní trasa Petrovice nad Úhlavou - Nýrsko

SO 104.1 – Komunikace

SO 104.2 – Propustek č. 1384/191-006P

SO 104.3 – Propustek č. 1385/191-007P

SO 105 - Hlavní trasa Starý Láz - Nýrsko

SO 105.1 – Komunikace

SO 105.2 – Propustek č. 1386/191-008P

SO 105.3 – Propustek č. 1387/191-009P

SO 201 - Most přes Petrovický potok - ev.č. 191-018

SO 202 - Most přes trať ČD č. 183 Plzeň - Ž.Ruda - Alžbětín - ev.č. 191-019

**ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY (str. 2 ze 4)****II/191 Janovice - Nýrsko**

Reg. č. projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19\_114/0012848

Číslo zápisu

04/21/KT

EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační programMINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR*Objednatel:*Správa a údržba silnic Plzeňského kraje  
příspěvková organizace  
Koterovská 162, 326 00 Plzeň  
IČ 72053119*kontaktní osoby:**Technický dozor stavby objednatele:*Meclov 187, 345 21 Meclov  
IČ 73374181*kontaktní osoby:**Zhotovitel:*Doprastav, a.s.  
organizační složka Praha  
K Zahradnictví č. ev. 13, 180 00 Praha 8  
IČ 49281429*kontaktní osoby:**Projektant stavby – autorský dozor stavby*DOPAS s.r.o.  
Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 -  
Žižkov IČ 01443780*kontaktní osoby:**Koordinátor BOZP*SEASPOL Group s.r.o.  
Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha – Košíře  
IČ 45359024*kontaktní osoby:**Stavební povolení:*č.j. OD/11046/19-6/Au, vydané Městským úřadem Klatovy, odborem dopravy – dopravním úřadem dne  
2.10.2019*Smlouva o dílo*číslo objednatele: 8500005428  
číslo zhotovitele: 334/0000/DDO/20

ze dne: 13. 1. 2021

*Cena díla dle SOD  
vč. Dodatků:  
(Kč bez DPH)*

64 270 876,78

*Zahájení stavby (předání staveniště)*

1. 4. 2021

*Dokončení stavby dle SoD vč. dodatků*

15. 11. 2021

# ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY (str. 3 ze 4)

## II/191 Janovice - Nýrsko

Reg. č. projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19\_114/0012848

Číslo zápisu

04/21/KT



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

*Důvody nedodržení lhůt dokončení stavby*

**Nejsou**

*Zhodnocení jakosti provedených prací*

**Jakost díla je prokázána doloženými protokoly od kontrolních zkoušek a měření dle KZP**

*Soupis drobných vad zřejmých při odevzdání a převzetí stavby*

**Nejsou**

*Dohoda o opatření a lhůtách k odstranění drobných vad*

**Není**

*Termín úplného vyklizení staveniště*

**15. 11. 2021**

*Údaje o převzetí dokumentace:*

- stavební deník
- dokumentace skutečného provedení stavby
- fotodokumentace stavby
- doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod.
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP
- doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku
- geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou
- geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (návrh)
- souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (návrh)

*Záruční doba:*

**60 měsíců - 15. 11. 2026**

# ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY (str. 4 ze 4)

## II/191 Janovice - Nýrsko

Reg. č. projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19\_114/0012848

Číslo zápisu

04/21/KT



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Vyjádření účastníků přejímacího řízení

**Závěr:**

Zhotovitel tímto zápisem předává dílo (stavbu) vč. souvisejících dokladů bez vad a nedodělků, které by bránily převzetí díla, objednateli a ten ho přejímá.

Zhotovitel prohlašuje, že ukončené dílo odpovídá schválené projektové dokumentaci nebo její schválené změně, právním předpisům a smluvním podmínkám, a dále že byly dodrženy platné technické podmínky a příslušné normy, a dokončené dílo má vlastnosti obvyklé pro tento druh dopravních staveb.

**Zástupce objednatele:**

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje  
příspěvková organizace  
Koterovská 162, 326 00 Plzeň  
IČ 72053119**

*Jméno a příjmení*

*podpis*

**Zástupce zhotovitele:**

**Doprastav, a.s.  
organizační složka Praha  
K Zahradnictví č. ev. 13, 180 00 Praha 8  
IČ 49281429**

*Jméno a příjmení*

**Technický dozor stavby objednatele:**

**Meclov 187, 345 21 Meclov  
IČ 73374181**

*Jméno a příjmení*

*podpis*